



Gabinete de Coordinación de la Política Social

Sistema Único de Beneficiarios

INFORME SEMESTRAL DEL POA

(ENERO-JUNIO 2019)

Santo Domingo, R.D.

Julio, 2019



Jonny Beltrán

Encargado de Planificación y Desarrollo

[Sistema Único de Beneficiarios] [(SIUBEN)]

Objetivo Estratégico No. 1.1 Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización, la formulación de políticas sociales de la Rep. Dom.

Actividad	Meta Trimestre 2	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
Realización 3er Estudio Socioeconómico de Hogares Avances a Junio: Actividad: Levantamiento de Beneficiarios No Encontrados Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Certificación de los registros de la Base de Datos del levantamiento de los Beneficiarios No Encontrados 	163,458 hogares certificados	157,644 Hogares Certificados	96.44%
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de entrevistas en campo 	237.615 hogares entrevistados	236,664 hogares entrevistados	98%
<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de la Base de datos levantada 	100%	100%	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de índices 	100%	2 índices calculados (Objetivo dependiente de la certificación de la base de datos)	85%
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y publicación de resultados del 3er Estudio Socioeconómico 	100%	0% (Objetivo dependiente de la certificación de la base de datos)	0%
Realización de Encuesta IPM Avances a Junio: <ul style="list-style-type: none"> • Procesos para el diseño de muestra del IPM 2019 	450 UPM enviadas	450 UPM enviadas	100%

Objetivo Estratégico No. 1.2 Posicionar al SIUBEN como padrón único de beneficiarios para la focalización de políticas sociales

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
<p>Mejorar o implementar mecanismos para acercar la información a los tomadores de decisión en materia de política social.</p> <p>Avances a Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de la innovación Localizador SIUBEN 	1 aplicativo	1 Solución con aplicación web y móvil en desarrollo y pruebas	95%
<ul style="list-style-type: none"> Implementar la aplicación Asistente SIUBEN para autoridades gubernamentales y nacionales 	1 aplicativo	1 aplicación en fase de Desarrollo	85%
<ul style="list-style-type: none"> Implementación de la innovación Gappsocial 	1 aplicativo	1 aplicación en fase de prueba	95%
<p>Integrar los programas y las instituciones de protección social en el país con SIUBEN como instrumento de focalización. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento sobre cómo acceder a la información de SIUBEN y a la base de datos. Establecimiento de criterios de ambas partes (lo que le enviamos a las instituciones y lo que ellos deben devolvernos a SIUBEN, cerrar el círculo). Revisión del Decreto 112-15. 	1 documento	1 documento	100%
<ul style="list-style-type: none"> Diccionario de reglas del padrón único de beneficiarios 	1 diccionario	1 diccionario en proceso de levantamiento	50%
<p>Establecer una línea base por universo de programas sociales</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de los nuevos elegibles por programa social 	100%	0%(Depende de cierre de 3ESH)	0%

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de hogares que perdieron condición de elegibilidad por programa social 	100%	0% Dependiente de cierre de 3ESH)	0%
<ul style="list-style-type: none"> Definición de línea base por programa social a partir del 3ESH 	100%	0% Dependiente de cierre de 3ESH)	0%

Objetivo Estratégico No. 1.3 Gestionar y explotar información socioeconómica y demográfica para políticas sociales

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
<p>Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocio y de explotación, generando con este los primeros análisis de información en forma longitudinal y prospectiva. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el diseño conceptual del sistema de inteligencia de negocios 	1 diseño conceptual	1 Diseño realizado	100%
<p>Diseñar e implementar un sistema de Geolocalización y Geoestadística de la protección social. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el diseño conceptual del Sistema de Geolocalización y Geoestadística 	1 diseño conceptual	1 Diseño realizado	100%
<p>Levantamiento de información en campo de las solicitudes recibidas por demanda, actualizaciones y Punto Solidario</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesamiento de solicitudes de información por demanda 	N/A	2,374 procesadas	N/A
<p>Diseñar e implementar un sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el diseño lógico del Sistema de Publicaciones 	1 diseño lógico	1 diseño lógico realizado	100%
<p>Preparación y explotación de base de datos de coordenadas del 3ESH.</p> <p>Avances a Junio:</p>	3 infografías	3 Infografías realizadas	100%

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
Disponibilidad de la base de datos de los hogares del 3ESH georreferenciada a su respectivo espacio Geográfico			
Análisis Geo-espacial a nivel de manzanas de la base de datos levantada en el 3ESH Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Mapas de vulnerabilidad y amenazas ante desastres de los hogares levantados 	35 mapas de vulnerabilidad	Se han realizado 35 mapas de vulnerabilidad	100%
Mejora de la resolución de fotos satelitales para actualización cartográfica con el uso del Drone para una regional a seleccionar Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Realizar el primer vuelo del DRONE 	100%	100% (Se realizó el vuelo del primero DRONE)	80%
Documentar y estandarizar los procedimientos de análisis geoespacial y tratamiento de la base de datos Cartográfica Avances a Junio Documentar los procedimientos de Análisis Geoespacial	2 Procesos documentados	2 procesos documentados	100%
Actualización de la cartografía Avances a Junio Realizar la actualización Cartográfica	1 cartografía actualizada	1 cartografía actualizada	100%

Objetivo Estratégico No. 2.1 Desarrollar y robustecer el sistema de gestión basado en normas ISO con alcance total de SIUBEN.

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
Incorporar gradualmente al SGI los sistemas de gestión correlacionados al SIUBEN Avances a Junio: <ul style="list-style-type: none"> Realización de la Encuesta Millenials 	1 cuestionario	1 cuestionario elaborado	100%
<ul style="list-style-type: none"> Realización de la Encuesta Millenials 	1 manual diseñado	1 manual diseñado	100%

<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de la Encuesta Millenials 	1400 entrevistas	1400 entrevistas realizadas	100%
Mantener el sistema mediante auditorías de seguimiento Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Documento de estandarización de procesos geoestadísticos 	4 procedimientos documentados	3 procedimientos documentados	85%
<ul style="list-style-type: none"> Realización de auditorías de seguimiento 	1 auditoría	1 auditoría	100%
Ampliación de alcance del SGI para que cubra todos los procesos de SIUBEN Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Construcción del marco muestral de manzanas a partir del levantamiento del 3_ESH_17 para la zona urbana de las provincias de la región Este 	7,000 manzanas agrupadas	11,870 manzanas agrupadas	100%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización y cumplimiento de las metas en los indicadores de gobierno (SISMAP) 	100%	94.86%	94.86%
<ul style="list-style-type: none"> Integrar los sistemas de gestión: Normas Igualdad de Género y Responsabilidad Social (Diagnóstico) 	1 diagnóstico del sistema de Gestión	1 diagnóstico	20%
<ul style="list-style-type: none"> Implementación de los procesos en las Regionales y Cartografía 	3 procesos implementados	3 procesos implementados	100%
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión implementado para la atención de servicios de levantamientos de información especializada para instituciones asociadas a políticas públicas 	1 sistema de gestión de levantamiento desarrollado	1 sistema de gestión de levantamiento en proceso de desarrollo	50%
Automatización gradual de los procesos documentados en el SGI Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Automatizar los procesos del sistema de Gestión 	2 procesos a automatizar	En proceso de levantamiento de requisitos del sistema	50%

Implementar un sistema de gestión de servicios de levantamientos de información especializada para instituciones asociadas a las políticas públicas Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Documento de requisitos del sistema realizado 	1 documento de requisito realizado	1 documento de requisitos realizado	100%
Asegurar la preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información establecidos en los procesos incluidos en el alcance del SGSI de SIUBEN. Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Identificación de activos y evaluación de riesgos a los activos identificados 	105 activos evaluados	105 activos evaluados	100%
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de la efectividad de los controles para mitigar los riesgos 	113 controles evaluados	113 controles evaluados	100%

Objetivo Estratégico No. 2.2 Desarrollar y robustecer la plataforma de Tecnología, Comunicaciones, Innovación y Conocimiento.

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
Actualización del parque tecnológico y de comunicaciones. Avances de Junio: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de necesidades de equipos tecnológicos a nivel nacional 	1 matriz de equipos	1 matriz elaborada	100%
Implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento Avances a Junio: <ul style="list-style-type: none"> Divulgación del repositorio del conocimiento 	1 repositorio socializado	1 repositorio socializado	100%
Actualizar el parque tecnológico y de comunicaciones procurando uso eficiente de recursos y de la energía Avances a Junio:			

Realizar inventario de equipos tecnológicos	1 inventario de equipos actualizado	1 inventario de equipos actualizado	100%
Diseñar e implementar planes anuales para el desarrollo de competencias basado en la evaluación del desempeño, las estrategias y la detección de necesidades de capacitación			
Avances de Junio: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del Plan de Capacitación 	8 capacitaciones	4 capacitaciones impartidas	50%

Objetivo Estratégico No. 2.3 Desarrollar y robustecer la comunicación interna, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano.

Actividad	Meta Trimestre 1	Ejecución Junio 2019	
		Absoluto	Porcentual
Fortalecer la comunicación interna Avances a Junio: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de mejoras de la comunicación interna 	1 informe diagnóstico realizado	1 informe diagnóstico realizado	100%
Implementar un sistema de gestión de proyectos Avances a Junio: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos 	1 sistema desarrollado	1 sistema desarrollado	100%
Implementación de las Normas de Responsabilidad Social e Igualdad de Género Avances a Junio <ul style="list-style-type: none"> Actualización y difusión de las políticas y procedimientos de RRHH, a la luz de la Integración Normas Igualdad de Género y Responsabilidad Social 	4 políticas	2 políticas actualizadas	50%
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar Matriz de impacto de las Normas de Responsabilidad Social e Igualdad de Género 	1 matriz elaborada	1 matriz elaborada	100%
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de Matriz de Brechas de Género 	1 matriz elaborada	1 matriz elaborada	100%

<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Objetivos, Metas y Programas de Normas de Género y Responsabilidad Social 	1 matriz elaborada	1 matriz elaborada	100%
--	--------------------	--------------------	------

LOGROS A DESTACAR EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE [SIUBEN]:

- Obtención de la Certificación en la Norma E1
- Realización del Autodiagnóstico CAF 2019 involucrando a todo el personal de la institución.
- Cierre del levantamiento de Beneficiarios No Encontrados
- Realización de la Encuesta de Satisfacción
- Realización de la encuesta Millennials

TEMAS O PUNTOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA SRA. VICEPRESIDENTA.

- Ninguno por el momento

EJECUCIÓN FINANCIERA DE [Siglas de la institución]:

Presupuesto	RD\$
Programado 2019	269,073,880
Ejecución acumulada a Junio 2019	105,315,314.99
Porcentaje de ejecución a Junio 2019	39%



Jonny Beltrán

Encargado de Planificación y Desarrollo