



Sistema Único de Beneficiarios

INFORME SEMESTRAL DEL POA

(Julio-Diciembre 2019)

Santo Domingo, R.D

Diciembre, 2019

[Sistema Único de Beneficiarios] [(SIUBEN)]

Objetivo Estratégico No. 1.1 Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización, la formulación de políticas sociales de la Rep. Dom.

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
Estrategia: Realización de la Encuesta de Pobreza Multidimensional Producto: Encuesta IPM realizada Avances a Diciembre: Actividad: Realizar el Levantamiento de encuestas IPM	4,500 Hogares entrevistados	3,905 Hogares entrevistados	88%
Actividad: Realizar la Certificación de bases de datos IPM y 3ESH	1 base certificada	1 base certificada	100%
Actividad: Realizar el Análisis y publicación de resultados del 3er Estudio Socioeconómico	100%	95% (Se realizó el libro. La actividad que debe completarse en el 2020 es la publicación del Libro Calidad de Vida)	95%

Objetivo Estratégico No. 1.2 Posicionar al SIUBEN como padrón único de beneficiarios para la focalización de políticas sociales

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
Estrategia: Mejorar o implementar mecanismos para acercar la información a los tomadores de decisión en materia de política social. Producto: Mecanismos para acercar i Avances a Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> • Implementar la innovación Localizador SIUBEN 	1 aplicativo	1 aplicativo desarrollado	98%
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar la aplicación Asistente SIUBEN para autoridades gubernamentales y nacionales 	1 aplicativo	1 aplicativo desarrollado	98%
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar la innovación Gappsocial 	1 aplicativo	1 aplicativo desarrollado	98%

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
<p>Integrar los programas y las instituciones de protección social en el país con SIUBEN como instrumento de focalización. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Diciembre Realizar el Diccionario de reglas del padrón único de beneficiarios</p>	1 diccionario	1 diccionario en proceso de levantamiento	55%
<p>Establecer una línea base por universo de programas sociales</p> <p>Avances a Diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de los nuevos elegibles por programa social 	100%	1 informe con identificación de elegibles	100%
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de hogares que perdieron condición de elegibilidad por programa social 	100%	1 informe con identificación de hogares	100%
<ul style="list-style-type: none"> Definición de línea base por programa social a partir del 3ESH 	100%	1 línea base definida	100%

Objetivo Estratégico No. 1.3 Gestionar y explotar información socioeconómica y demográfica para políticas sociales

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
<p>Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocio y de explotación, generando con este los primeros análisis de información en forma longitudinal y prospectiva. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar el Sistema de Inteligencia de Negocios 	1 sistema implementado	1 sistema implementado	100%
<p>Diseñar e implementar un sistema de Geolocalización y Geoestadística de la protección social. (Meta SIGOB).</p> <p>Avances a Diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar el Sistema de Geolocalización y Geoestadística 	1 sistema implementado	1 sistema implementado	100%

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
Levantamiento de información en campo de las solicitudes recibidas por demanda, actualizaciones y Punto Solidario Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Procesar las solicitudes de información por demanda 	N/A	35,031 solicitudes procesadas	100%
Diseñar e implementar un sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos. (Meta SIGOB). Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Realizar la implementación del Sistema de Publicaciones 	1 sistema implementado	1 sistema implementado	100%
Preparación y explotación de base de datos de coordenadas del 3ESH. Avances a Diciembre: Realizar infografías de las coordenadas del 3ESH	3 infografías	3 Infografías realizadas	100%
Análisis Geo-espacial a nivel de manzanas de la base de datos levantada en el 3ESH Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Realizar los mapas de vulnerabilidad y amenazas ante desastres de los hogares levantados 	35 mapas de vulnerabilidad	Se han realizado 35 mapas de vulnerabilidad	100%
Mejora de la resolución de fotos satelitales para actualización cartográfica con el uso del Drone para una regional a seleccionar Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Realizar el primer vuelo del DRONE 	100%	100% (Se realizó el vuelo del primero DRONE)	80%
Documentar y estandarizar los procedimientos de análisis geoespacial y tratamiento de la base de datos Cartográfica Avances a Diciembre Documentar los procedimientos de Análisis Geoespacial	2 Procesos documentados	2 procesos documentados	100%
Actualización de la cartografía Avances a Diciembre Realizar la actualización Cartográfica	1 cartografía actualizada	1 cartografía actualizada	100%

Objetivo Estratégico No. 2.1 Desarrollar y robustecer el sistema de gestión basado en normas ISO con alcance total de SIUBEN.

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
Incorporar gradualmente al SGI los sistemas de gestión correlacionados al SIUBEN Avances a Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> Realizar de la Encuesta Millenials 	1 cuestionario	1 cuestionario elaborado	100%
Mantener el sistema mediante auditorías de seguimiento Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Documentar la estandarización de procesos geoestadísticos 	4 procedimientos documentados	3 procedimientos documentados	85%
<ul style="list-style-type: none"> Realización de auditorías de seguimiento 	2 auditorías	2 auditorías	100%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización y cumplimiento de las metas en los indicadores de gobierno (SISMAP) 	100%	94.58%	94.58%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización y cumplimiento de las metas en los indicadores de gobierno (SMMGP) 	100%	100%	98.26%
<ul style="list-style-type: none"> Integrar los sistemas de gestión: Normas Igualdad de Género y Responsabilidad Social (Diagnóstico) 	1 diagnóstico del sistema de Gestión	1 diagnóstico	85%
Automatización gradual de los procesos documentados en el SGI Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Automatizar los procesos del sistema de Gestión 	2 procesos a automatizar	2 procesos automatizados	100%
Implementar un sistema de gestión de servicios de levantamientos de información especializada para instituciones asociadas a las políticas públicas Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Realizar el Documento de requisitos del sistema realizado 	1 documento de requisito realizado	1 documento de requisitos realizado	100%

Asegurar la preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información establecidos en los procesos incluidos en el alcance del SGSI de SIUBEN. Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> Identificación de activos y evaluación de riesgos a los activos identificados 	105 activos evaluados	105 activos evaluados	100%
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de la efectividad de los controles para mitigar los riesgos 	113 controles evaluados	113 controles evaluados	100%

Objetivo Estratégico No. 2.2 Desarrollar y robustecer la plataforma de Tecnología, Comunicaciones, Innovación y Conocimiento.

Actualización del parque tecnológico y de comunicaciones. Avances de Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de necesidades de equipos tecnológicos a nivel nacional 	1 matriz de equipos	1 matriz elaborada	100%
Implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento Avances a Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> Divulgación del repositorio del conocimiento 	1 repositorio socializado	1 repositorio socializado	100%

Objetivo Estratégico No. 2.3 Desarrollar y robustecer la comunicación interna, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano.

Actividad	Meta Trimestre 4	Ejecución Diciembre 2019	
		Absoluto	Porcentual
Fortalecer la comunicación interna Avances a Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> Implementar el programa de Comunicación Interna 	1 programa implementado	1 programa implementado al 90%	90%

Implementar un sistema de gestión de proyectos Avances a Diciembre: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos 	1 sistema desarrollado	1 sistema desarrollado	100%
Implementación de las Normas de Responsabilidad Social e Igualdad de Género Avances a Diciembre <ul style="list-style-type: none"> • Actualización y difusión de las políticas y procedimientos de RRHH, a la luz de la Integración Normas Igualdad de Género y Responsabilidad Social 	4 políticas	2 políticas actualizadas	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar Matriz de impacto de las Normas de Responsabilidad Social e Igualdad de Género 	2 matrices elaboradas	2 matrices elaboradas	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Matriz de Brechas de Género 	1 matriz elaborada	1 matriz elaborada	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Plan de mejora auditoría de Responsabilidad Social 	1 plan ejecutado al 100%	1 plan ejecutado al 77%	77%
<ul style="list-style-type: none"> • Plan de mejora auditoría de Igualdad de Género 	1 plan ejecutado al 100%	1 plan ejecutado al 65%	65%

LOGROS A DESTACAR EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE [SIUBEN]:

- Certificación en la Normas A4, A5, A7 y E1
- Curso de Medición de Pobreza Multidimensional IPM-RD
- Entrega de la Base de Datos a los programas sociales
- Elaboración del Mapa Interactivo del IVACC
- Expansión y actualización de la Cartografía usando Drones.
- Realización de la Encuesta IPM
- Realización Seminario Internacional de Registro Social
- Recertificación en Normas ISO 9001:2015 e ISO 27001-2014
- Obtención del Tercer Lugar en el Ranking del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.
- Obtención de la certificación en Normas de Igualdad de Género INTE G38:2015
- Obtención de la certificación en Normas de Responsabilidad Social INTE ISO G35:2015
- Obtención del Sello de Igualdad de Género por el Ministerio de la Mujer y el PNUD

TEMAS O PUNTOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA SRA. VICEPRESIDENTA.

- Ninguno por el momento

EJECUCIÓN FINANCIERA DE [Siglas de la institución]:

Presupuesto	RD\$
Programado 2019	269,073,880
Ejecución acumulada a Diciembre 2019	263,148,791.02
Porcentaje de ejecución a Diciembre 2019	98%

Elaboración:



Charmery Graciano Cabral
Encargada de Planificación y Desarrollo

Yelaine Pujols
Analista de Planificación

Revisión/Aprobación:

Héctor Medina Disla
Director General