

## INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras
Código de proyecto	0005-2022
Objetivo del proyecto	Realizar el levantamiento por barrido, de los hogares de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras a los fines de apoyar el proceso de cobertura de los programas de protección social.
Fecha de Inicio	27/7/2022
Fecha de termino	15/11/2022
Entidad financiadora:	Compañía de Luz y Fuerza Las Terrenas, SA
Fecha del reporte	30/9/2022

### 1. Introducción

El levantamiento en Las Terrenas y Las Galeras, se realiza para actualizar y agregar registros socioeconómicos de los hogares ubicados en estas zonas geográficas de la provincia de Samaná, con el fin de categorizarlo por su índice de calidad de vida (ICV) para identificar los hogares más vulnerables.

Este proyecto tiene como alcance aplicar la ficha CISEH 2022 a 2,700 hogares en la comunidad de Las Galeras y a 5,900 hogares en la comunidad de Las Terrenas, para contribuir a la conformación del Registro Social Universal de Hogares (RSUH) con 8,600 hogares actualizados y registrados.

### 2. Reporte de metas físicas

**Tabla 1. Monitoreo de actividades**

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Reclutamiento y selección	Capacitación	Personas capacitadas	117	74	64%	117	74	64%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
	Capacitación Las Terrenas	Días de capacitación	9	9	100%	9	9	100%	
	Capacitación Las Galeras	Días de capacitación	10	10	100%	10	10	100%	
	Contratación	Personas contratadas	92	69	75%	92	69	75%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento Las Galeras	Entrevistas completas	2,700	1,967	63%	2,700	1,967	63%	El levantamiento fue detenido por el paso del huracán Fiona en esta comunidad.

**Sistema Único de Beneficiarios**

	Levantamiento Las Terrenas	Entrevistas completas	5,900	1,424	25%	5,900	1,424	25%	El levantamiento inicio una semana posterior a la planificada por el paso del huracán Fiona en esta comunidad.
--	----------------------------	-----------------------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	--

En el mes de julio se inició la ejecución del cronograma con el proceso de reclutamiento y selección de personal requerido para el trabajo en campo, para supervisión y para realizar las entrevistas.

Este proceso presentó retos para el área de Recursos Humanos, en el proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal requerido para el trabajo de campo, lo que generó que la cantidad de personas contratadas fuera menor a la programada, para asegurar completar el alcance del proyecto se completó con personal técnico de la institución.

La capacitación en Las Galeras se desarrolló en fecha del 23 al 30 de agosto 2022 al personal entrevistador, del 31 de agosto al 01 de septiembre 2022 al personal supervisor. En Las Terrenas la capacitación del personal entrevistador se realizó en fecha del 30 de agosto al 06 de septiembre 2022 y al personal supervisor del 07 al 08 de septiembre 2022. Con una cantidad de participantes menor la planificada.

El levantamiento inicio en Las Galeras el 13 de septiembre 2022.

Sin embargo, debido a los efectos del paso del huracán Fiona en la zona Este, afectando Las Terrenas y Las Galeras, el pasado 19 de septiembre, se detuvo el operativo hasta que las entidades de respuesta a desastres culminaran su trabajo, retomando el levantamiento en Las Galeras el 26 de septiembre e iniciando en Las Terrenas el 27 del mismo mes.

### 3. Logros en función de los resultados esperados

**Tabla No. 2 Monitoreo de los resultados**

Resultados esperados	Meta programada	Meta ejecutada	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
8,600 hogares gestionados con actualización de información socioeconómica.	8,600	3,978	47%	
Al menos 80% de hogares con información socioeconómica actualizada.	6,880	3,391	49%	
Informe sobre la situación socioeconómica de hogares de Las Terrenas y Las Galeras publicado.	N/A	N/A	N/A	

#### 4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

Para la implementación de un proyecto de levantamiento en zona turística supone mayores retos en el proceso de reclutamiento y selección del personal de campo requerido y aumento de los gastos indirectos. Es importante diferenciar esta realidad durante la etapa de planificación.



**Marlon Galán**  
Director de Operaciones



**Susana Done**  
Encargada PyD

