

INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras
Código de proyecto	0005-2022
Objetivo del proyecto	Realizar el levantamiento por barrido, de los hogares de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras a los fines de apoyar el proceso de cobertura de los programas de protección social.
Fecha de Inicio	27/7/2022
Fecha de termino	15/11/2022
Entidad financiadora:	Compañía de Luz y Fuerza Las Terrenas, SA
Fecha del reporte	30/9/2022

1. Introducción

El levantamiento en Las Terrenas y Las Galeras, se realiza para actualizar y agregar registros socioeconómicos de los hogares ubicados en estas zonas geográficas de la provincia de Samaná, con el fin de categorizarlo por su índice de calidad de vida (ICV) para identificar los hogares más vulnerables que serían objeto de apoyo a través de las políticas sociales.

2. Descripción de actividades

En el mes de julio se iniciaron las actividades de reclutamiento y selección del personal requerido para el trabajo en campo, personal para supervisión y para realizar las entrevistas, lograr completar con éxito esta actividad fue un reto, por un lado la complejidad para desarrollar con agilidad este proceso dado el continuo traslado del personal de la oficina principal, en Santo Domingo y de la regional Nordeste en San Francisco de Macorís hacia estas comunidades de Samaná, ocasionando dificultad para contactar las organizaciones de la sociedad civil para que sirva de enlace en el reclutamiento e incrementando el gasto de la partida de viáticos del personal SIUBEN, otro reto fue reclutar la cantidad de personas necesarias pues la oferta de remuneración disponible no corresponde con la demanda en zonas turísticas, como lo son as Terrenas y Las Galeras.

Tabla 1. Resumen personas capacitadas

Localidad	Convocados	Presentados al aula	Deserción Presentados/ convocados	Capacitados	Deserción Capacitados /presentado
LAS GALERAS	50	44	12%	33	25%
LAS TERRENAS	63	45	29%	41	9%
TOTAL	113	89	21%	74	17%

El 79% de las personas convocadas se presentaron a las aulas, 21% no se presentó a las aulas, del personal que asistió el 84% completo la capacitación. Del personal capacitado el 98% logro una puntuación por encima de encima de 70 puntos requeridos. La capacitación en Las Galeras de desarrollo en fecha del 23 al 30 de agosto 2022 al personal entrevistador, del 31 de agosto al 01 de septiembre 2022 al personal supervisor. En Las Terrenas la capacitación del personal entrevistador se realizó en fecha del 30 de agosto al 06 de septiembre 2022 y al personal supervisor del 07 al 08 de septiembre 2022. Con una cantidad de participantes menor la planificada.

El éxito de la ejecución de un proyecto de levantamiento está ligado a contar con el personal requerido, para el levantamiento en Las Galeras se planificó contratar 26 entrevistadores o entrevistadoras y 9 supervisoras o supervisores, la realidad de cantidad de personas contratadas es de 19 entrevistadores o entrevistadoras y 7 supervisoras o supervisores. En Las Terrenas se planificó contratar 45 entrevistadores o entrevistadoras y 12 supervisoras o supervisores, las personas contratadas son 35 contratar 45 entrevistadores o entrevistadoras y 8 supervisoras o supervisores.

A partir del 27 de julio y durante el mes de agosto se agotó el proceso de solicitud de adquisiciones de los servicios e insumos requeridos para el proceso de capacitación y ejecución del levantamiento.

El levantamiento inicio en Las Galeras el 13 de septiembre 2022.

Sin embargo, al paso del huracán Fiona en la zona Este, afectando Las Terrenas y Las Galeras, el pasado 19 de septiembre, se detuvo el operativo hasta las entidades de respuesta a desastre culminaran su trabajo, retomando el levantamiento en Las Galeras el 26 de septiembre e iniciando en Las Terrenas el 27 del mismo mes.

Ambos procesos terminaron su trabajo en campo el 20 de octubre del 2022 y actualmente se encuentra en proceso de revisión y certificación de la base de datos para su posterior análisis y difusión de los datos.

Tabla 2. Monitoreo de actividades

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Reclutamiento y selección	Capacitación	Personas capacitadas	117	74	64%	117	74	64%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
	Capacitación Las Terrenas	Días de capacitación	10	10	100%	10	10	100%	
	Capacitación Las Galeras	Días de capacitación	10	10	100%	10	10	100%	
	Contratación	Personas contratadas	92	69	75%	92	69	75%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento Las Galeras	Entrevistas completas	2,846	2219	105 %	2,700	1,967	63%	Los hogares reportados son los gestionados
	Levantamiento Las Terrenas	Entrevistas completas	5900	5464	92.61%	3,600	1,424	40%	Los hogares reportados son los gestionados

3. Logros en función de los resultados esperados

Tabla No. 3 Monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
Una base de datos validada con datos socioeconómicos.	6845	88%	Fueron gestionadas 8310 encuestas de las cuales 519 viviendas estaba desocupadas, 406 ausentes, 321 hogares rechazaron las entrevistas y 55 entrevistas incompletas.
Informe de cierre remitido por la dirección de operaciones.	Cumplido	100%	
Análisis de los datos recolectados remitidos por el área de análisis.	N/A	N/A	En proceso de certificación de la base de datos para proceder a su análisis.

4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

Para la implementación de un proyecto de levantamiento en zona turística supone mayores retos en el proceso de reclutamiento y selección del personal de campo requerido y aumento de los gastos indirectos. Es importante diferenciar esta realidad durante la etapa de planificación.



Susana Doñé

Encargada de Planificación y Desarrollo



Marlon Galán

Director de Operaciones