

INFORME FINAL DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras
Código de proyecto	0005-2022
Objetivo del proyecto	Realizar el levantamiento por barrido, de los hogares de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras a los fines de apoyar el proceso de cobertura de los programas de protección social.
Fecha de Inicio	27/7/2022
Fecha de termino	15/11/2022
Entidad financiadora:	Compañía de Luz y Fuerza Las Terrenas, SA
Fecha del reporte	09/12/2022

1. Introducción

El levantamiento en Las Terrenas y Las Galeras se realiza para actualizar y agregar registros socioeconómicos de los hogares ubicados en estas zonas geográficas de la provincia de Samaná, con el fin de categorizarlo por su índice de calidad de vida (ICV) para identificar los hogares más vulnerables

Este proyecto tiene como alcance aplicar la ficha CISEH 2022 a 2,700 hogares en la comunidad de Las Galeras y a 5,900 hogares en la comunidad de Las Terrenas, para contribuir a la conformación del Registro Social Universal de Hogares (RSUH) con 8,600 hogares actualizados y registrados en dichas comunidades.

2. Reporte de metas físicas

En el mes de julio se inició la ejecución del cronograma con el proceso de reclutamiento y selección de personal requerido para el trabajo en campo, para supervisión y para realizar las entrevistas.

Este proceso presentó retos para el área de Recursos Humanos, en el proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal requerido para el trabajo de campo, lo que generó que la cantidad de personas contratadas fuera menor a la programada, para asegurar completar el alcance del proyecto se completó con personal técnico de la institución.

El levantamiento inicio en Las Galeras el 13 de septiembre 2022.

Sin embargo, debido a los efectos del paso del huracán Fiona en la zona Este, afectando Las Terrenas y Las Galeras, el pasado 19 de septiembre, se detuvo el operativo hasta que las entidades de respuesta a desastres culminaran su trabajo, retomando el levantamiento en Las Galeras el 26 de septiembre, culminando el operativo en fecha 10 de octubre 2022.

Sistema Único de Beneficiarios

El levantamiento de Las Terrenas inicio el 27 de octubre 2022, culminando el operativo en fecha 20 de octubre 2022.

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Reclutamiento y selección	Capacitación	Personas capacitadas	N/A	N/A	N/A	117	74	64%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
	Contratación	Personas contratadas	N/A	N/A	N/A	92	69	75%	Hubo baja demanda de la población para participar en el proyecto.
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento Las Galeras	Entrevistas completas	N/A	N/A	N/A	2,700	2,219	82%	Hubo hogares que rechazaron la entrevista, ausentes, y viviendas desocupadas.
	Levantamiento Las Terrenas	Entrevistas completas	N/A	N/A	N/A	5,900	4,726	80%	Hubo hogares que rechazaron la entrevista, ausentes, y viviendas desocupadas.

Este proyecto de levantamiento en Las Terrenas y Las Galeras tuvo un alcance total de 8,310 entrevistas realizadas, distribuidas según la tabla a continuación:

Tabla No. 2 Entrevistas gestionadas en Las Terrenas y Las Galeras

Resultado	Entrevistas realizadas en Las Terrenas	Entrevistas realizadas en Las Galeras	Entrevistas realizadas en Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras
Entrevistas Completas	4,726	2,219	6,945
Entrevistas Incompleta	40	15	55
Entrevistas Rechazadas	214	107	321
Personas Ausentes	231	175	406
Vivienda Desocupada	209	310	519
Otras	44	20	64
Total, entrevistas realizadas	5,464	2,846	8,310

3. Logros en función de los resultados esperados

Tabla No. 2 Monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Meta programada	Meta ejecutada	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
8,600 hogares gestionados con actualización de información socioeconómica.	8,600	8,310	97%%	Hubo 321 entrevistas rechazadas, 406 viviendas ausentes y 519 viviendas desocupadas.
Al menos 80% de hogares con información socioeconómica actualizada.	6,880	6,945	100%	
Informe sobre la situación socioeconómica de hogares de Las Terrenas y Las Galeras publicado.	Realizado	Realizado	100%	

4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

Para la implementación de un proyecto de levantamiento en zona turística supone mayores retos en el proceso de reclutamiento y selección del personal de campo requerido y aumento de los gastos indirectos. Es importante diferenciar esta realidad durante la etapa de planificación.



Marlon Galán
Director de Operaciones




Susana Doñé Corporan
Encargada de Planificación y Desarrollo

