

Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	FASE II BID - ELÍAS PIÑA
Objetivo del proyecto	Levantar y/o actualizar los datos socioeconómicos de los hogares residentes en la provincia Elías Piña, garantizando la calidad y la cobertura del levantamiento, y entregar una base de datos certificada a las partes interesadas para los fines correspondientes.
Fecha de Inicio	Junio 2025
Fecha de termino	Octubre 2025
Fuente de Financiamiento	BID - Préstamo 5445/OC-DR Proyecto Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana
Fecha del reporte	13/8/2025

1. INTODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Elías Piña, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares en términos de estructura, ingresos y riesgos ante choques climáticos.

Este levantamiento se enmarca en el Componente 1: Mejoramiento de la capacidad de respuesta de la Red de Protección Social, como el producto 4 Estudio socioeconómico de hogares realizado del Proyecto Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana, financiado por el Banco Interamericano y Desarrollo (BID), Préstamo 5445/OC-D, ejecutado por el Programa Supérate. Este macroyecto tiene el objetivo de fortalecer el sector de protección social y salud, mejorando el acceso y calidad de los servicios para promover la acumulación del capital humano y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

2. REPORTE DE METAS FISICAS

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Informe de Monitoreo De Proyectos

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Meta físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Capacitación	Realizar capacitación	Jornadas de capacitación	2	2	100%	2	2	100%	
Levantamiento De información socioeconómica	Levantamiento De información socioeconómica	Hogares gestionados	19,200	11,981	62%	19,200	11,981	62%	El levantamiento aún está en curso.

3. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

El programa se dirigió al personal reclutado en Elías Piña, para ejercer las funciones de entrevistador. El rol de supervisión estará a cargo del personal del SIUBEN que ostentan las posiciones de técnicos y analistas de operaciones.

En un primer momento fueron capacitados 21 facilitadores del SIUBEN con la responsabilidad de multiplicar los conocimientos al personal de campo con los roles de entrevistador y supervisor.

La capacitación al personal de campo se llevó a cabo en dos fases:

Fase I	Del 9 al 13 de junio 2025
Fase II	Del 24 al 27 de junio 2025

La duración de la capacitación fue de 72 horas durante 9 días. Todo el personal de campo se capacitó en el rol de entrevistador. La segunda fase fue capacitado el personal Supervisor.

Para llevar a cabo el levantamiento de información fueron convocados 92 personas y capacitados 88 personas, las cuales se agruparon por municipios, como se presenta a continuación.

Aula	Iniciaron	Finalizaron
Comendador 1	25	25
Comendador 2	26	22
Pedro Santana	21	21
Hondo Valle	20	20
Total	92	88

Se presentó una deserción en la capacitación de 4 %. El 32 % de los capacitados fueron hombres y el 68 % mujeres.

Al finalizar el programa con los temas planificados, el personal capacitado fue evaluado a través del DMC. El cien por ciento (100%) de los participantes obtuvieron una puntuación sobre los 70 puntos. Todo el personal fue evaluado en el rol de entrevistador, luego el personal asignado al rol de supervisión también será capacitado y evaluado en la segunda fase.

Informe de Monitoreo De Proyectos

El personal capacitado tuvo la oportunidad de evaluar el proceso de capacitación, desde el ambiente, la organización, los materiales, el contenido y los instructores.

El levantamiento inició oficialmente el 7 de julio de 2025. Avance y cobertura general (1-31 de julio 2025)

Resultado	Total	% Avance
Entrevista completa	9,523	79%
Vivienda desocupada	1,487	12%
Personas ausentes	644	5%
Entrevista rechazada	182	2%
Entrevista incompleta	105	1%
Otra	38	0%
(Sin especificar)	2	0%
Total general	11,981	100%

Observaciones:

- La planificación y preparación técnica han facilitado un inicio fluido.
- La participación comunitaria ha fortalecido la logística y la aceptación en terreno.
- El soporte técnico y la supervisión constante han permitido corregir incidentes en tiempo real.

Recomendaciones:

- Mantener el acompañamiento técnico en terreno para asegurar la calidad de las entrevistas.
- Continuar los mecanismos de retroalimentación inmediata.
- Prever actualizaciones controladas de la BD Json para evitar riesgos operativos.