

Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia de Dajabón
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de Inicio	Octubre 2025
Fecha de termino	Diciembre 2025
Fuente de Financiamiento	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fecha del reporte	05/12/2025

1. INTRODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Dajabón, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares.

El levantamiento realizado en la provincia de Dajabón presenta un avance general del 75%, reflejando un desempeño positivo en la gestión de la cobertura planificada.

El levantamiento en Dajabón evidencia el cumplimiento esperado a la fecha, así como el proceso de recolección de datos sólido, sustentado en entrevistas completas y de calidad.

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Meta físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Actividades clave previas al operativo	Realizar capacitación	Jornadas de capacitación	2	2	100%	2	2	100%	
	Actualización cartográfica	% de manzanas actualizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Media tours, alianzas comunitarios y actores clave, difusión del barrio	Actividades realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Levantamiento De información socioeconómica	Levantamiento De información socioeconómica	Hogares gestionados	27,981	21,049	75%	27,981	21,049	75%	.

Informe de Monitoreo De Proyectos

2. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

La meta establecida fue ejecutar **2 jornadas de capacitación**, las cuales se realizaron en su totalidad. El **100% de cumplimiento** tanto en el período como en el acumulado refleja una adecuada planificación y coordinación logística. El equipo inició el operativo con el personal preparado, lo cual reduce riesgos de errores y asegura un mejor desempeño en campo.

Se programó la actualización del **100% de las manzanas**, logrando efectivamente ese mismo porcentaje. El **cumplimiento total** indica que se trabajó con información territorial vigente, lo cual es un insumo crucial para un barrido ordenado y eficiente. Este resultado confirma un buen trabajo previo y una correcta asignación de recursos.

Las actividades de comunicación y articulación con actores clave alcanzaron también el **100% de ejecución**. Esto demuestra una estrategia de relacionamiento efectiva, facilitando la aceptación comunitaria y la disminución de barreras operativas durante el levantamiento de información.

La meta del período era **27,981 hogares**, de los cuales se lograron gestionar **21,049**, lo que representa un **75% de cumplimiento**. Este porcentaje, aunque significativo, evidencia un **rezago del 25%** respecto a la meta planteada.

Justificación del nivel de avance

El 75% alcanzado sugiere que, aunque la operación avanzó con buen ritmo, aún existen factores que limitaron el cumplimiento total. Entre las justificaciones típicas —que deben validarse con el equipo operativo— podrían encontrarse:

- Mayor complejidad de acceso en algunos sectores (barrios cerrados, zonas de difícil tránsito o inseguridad).
- Ausencia recurrente de hogares, lo que exige re-visitas y ralentiza la cobertura.
- Limitaciones de personal en momentos específicos (reemplazos, rotaciones, permisos).
- Ampliación del tiempo promedio por entrevista debido a características del cuestionario o del hogar.

Si bien el resto de actividades previas y de soporte alcanzaron el 100%, este componente refleja la necesidad de realizar ajustes operativos o reforzar estrategias de cobertura para alcanzar la meta total.