

Sistema Único de Beneficiarios
Departamento de Planificación y Desarrollo

Cronograma

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de inicio	Enero 2026
Fecha de Término	Marzo 2026

Proyecto	Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Dajabón y Villa Vasquez	Planificación	Elaborar plan de trabajo	Operaciones	Enero	Enero
Dajabón	Adquisiciones	Elaborar especificaciones técnicas	Operaciones	Enero	Febrero
Dajabón	Adquisiciones	Gestionar alquiler de vehículos	Operaciones	Enero	Febrero
Dajabón	Adquisiciones	Gestionar catering para capacitación	Recursos Humanos	Enero	Febrero
Dajabón	Adquisiciones	Gestionar seguro de vida del personal	Recursos Humanos	Enero	Febrero
Dajabón	Capacitación Externa	Seleccionar aulas para capacitación	Regionales	Enero	Enero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar alquiler de vehículos	Operaciones	Enero	Febrero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar servicios de data y voz	Operaciones	Enero	Febrero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar material impreso	Operaciones	Enero	Febrero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar material gastable	Operaciones	Enero	Febrero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar catering para capacitación	Operaciones	Enero	Febrero
Villa Vásquez	Adquisiciones	Gestionar seguro de vida del personal	Recursos Humanos	Enero	Febrero
Dajabón	Gestión Cartas	Elaborar cartas de compromiso	Recursos Humanos	Enero	Enero

Sistema Único de Beneficiarios
Departamento de Planificación y Desarrollo
Cronograma

Proyecto	Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Dajabón	Capacitación Externa	Coordinar disponibilidad de equipos tecnológicos	Tecnología	Febrero	Febrero
Dajabón	Gestión Cartas	Firmar cartas compromiso en campo	Recursos Humanos	Febrero	Febrero
Dajabón	Adquisiciones	Remitir especificaciones técnicas	Operaciones	Febrero	Febrero
Dajabón	Adquisiciones	Gestionar proceso de compra y entrega	Administrativo	Febrero	Febrero
Dajabón	Capacitación Interna	Ejecutar capacitación interna	Recursos Humanos	Febrero	Febrero
Dajabón	Gestión Cartas	Gestionar notarización de cartas	Planificación	Febrero	Febrero
Villa Vásquez	Actualización Cartográfica	Realizar pareo de capas ONE	Cartografía	Febrero	Febrero
Villa Vásquez	Actualización Cartográfica	Gestionar y entregar archivos KML	Cartografía	Febrero	Febrero
Dajabón	Capacitación Externa	Ejecutar capacitación de entrevistadores	Recursos Humanos	Febrero	Febrero
Villa Vásquez	Gestión Autoridades	Realizar visita institucional a autoridades locales	Dirección General	Febrero	Febrero
Dajabón	Levantamiento CISEH	Ejecutar levantamiento CISEH	Operaciones	Febrero	Marzo
Villa Vásquez	Selección del Personal	Evaluar expedientes de candidatos	Recursos Humanos	Febrero	Febrero
Villa Vásquez	Gestión Cartas	Elaborar cartas de compromiso	Recursos Humanos	Febrero	Febrero
Dajabón	Levantamiento CISEH	Elaborar informe final del levantamiento	Operaciones	Marzo	Marzo
Villa Vásquez	Levantamiento CISEH	Ejecutar levantamiento ISEH	Operaciones	Marzo	Marzo
Dajabón	Levantamiento CISEH	Elaborar informe final del levantamiento	Operaciones	Marzo	Marzo



Hamlet Durán Sánchez

Encargado de Planificación y Desarrollo