

Departamento de Planificación y Desarrollo PRESUPUESTO

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Financiado por	Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA)
Fecha de inicio	Enero 2026
Fecha de termino	Marzo 2026

Objetar	RUBRO	TOTAL
2.2.9.2.03	Catering (Capacitación)	462,600
2.2.3.1.01	Viáticos SIUBEN	1,693,108
2.2.3.1.01	Viáticos Entrevistadores	1,244,000
2.2.8.7.06	Honorarios Entrevistadores	1,244,000
2.2.3.1.01	Viáticos Choferes	97,600
2.2.8.7.06	Honorarios Choferes	97,600
2.2.5.4.01	Vehículos	717,202
2.2.6.3.01	Seguros	24,500
2.3.9.1.01	Insumos	52,500
2.3.3.3.01	Stickers Vivienda	34,800
2.2.1.5.01	Data y Voz	77,592
2.2.8.7.06	Carta Compromiso	98,000
2.2.8.7.06	Consultor Honorario	250,000
Total		RD\$6,093,502.41


Hamlet Durán Sánchez
Encargado de Planificación y Desarrollo



Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de Inicio	Enero 2026
Fecha de termino	Marzo 2026
Fuente de Financiamiento	Provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez
Fecha del reporte	13/02/2026

1. INTRODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares.

Este levantamiento se enmarca en el proyecto “Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable en República Dominicana”, implementado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), busca fortalecer la base de datos socioeconómicos y demográficos sobre la población vulnerable en la provincia fronteriza de Dajabón.

A través de un levantamiento de hogares tipo barrido de 3,300 hogares en la provincia de Dajabón y 7,575 en el municipio de Villa Vasquez, se recolectará información actualizada que permita diseñar políticas públicas inclusivas, enfocadas en mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades.

2. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Durante el mes de enero 2026 se dio inicio formal al proyecto, cumpliendo con las actividades programadas en la fase de planificación y activando los procesos clave de adquisiciones y preparación operativa.

En la fase de Planificación, el área de Operaciones elaboró el plan de trabajo correspondiente al levantamiento en Dajabón y Villa Vásquez, definiendo cronograma, responsables y lineamientos operativos para la ejecución en campo.

En cuanto a la fase de Adquisiciones, se avanzó en la elaboración de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación de bienes y servicios, así como en la gestión del alquiler de vehículos necesarios para la movilización de los



Sistema Único de Beneficiarios

Informe de Monitoreo De Proyectos

equipos de levantamiento. De igual manera, se iniciaron las gestiones para la contratación de servicios de data y voz, adquisición de materiales impresos y material gastable.

Desde el área de Recursos Humanos, se gestionaron los procesos vinculados al seguro de vida del personal de campo y el catering para las jornadas de capacitación, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

En la fase de Capacitación Externa, las Direcciones Regionales realizaron la selección de aulas para la capacitación del personal que participará en el levantamiento.

Asimismo, se elaboraron las cartas de compromiso correspondientes, fortaleciendo el marco formal de ejecución del proyecto.

En términos generales, el proyecto presenta un avance conforme al cronograma establecido para el mes de enero, con las actividades preparatorias ejecutadas según lo planificado, lo que permite asegurar las condiciones necesarias para la continuidad de las adquisiciones y el inicio efectivo de las actividades operativas en los meses subsiguientes.

El cronograma sigue el curso según lo planificado, lo cual implica que para el mes de febrero se estará realizado el levantamiento de los hogares en las comunidades indicadas.