

Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de Inicio	Enero 2026
Fecha de termino	Marzo 2026
Fuente de Financiamiento	Provincia Dajabón y municipio Villa Vásquez
Fecha del reporte	9/4/2026

1. INTRODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares.

Este levantamiento se enmarca en el proyecto “Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable en República Dominicana”, implementado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), busca fortalecer la base de datos socioeconómicos y demográficos sobre la población vulnerable en la provincia fronteriza de Dajabón.

A través de un levantamiento de hogares tipo barrido de 3,300 hogares en la provincia de Dajabón y 7,575 en el municipio de Villa Vasquez, se recolectará información actualizada que permita diseñar políticas públicas inclusivas, enfocadas en mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades.

2. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Durante el periodo de ejecución del proyecto se desarrollaron las actividades correspondientes al levantamiento de información socioeconómica de los hogares en la provincia de Dajabón y el municipio de Villa Vásquez, con el objetivo de recopilar datos actualizados que fortalezcan la base de información para la orientación de políticas públicas y programas sociales dirigidos a la población vulnerable.

Informe de Monitoreo De Proyectos

En la provincia de Dajabón, el operativo se ejecutó con la participación de 27 entrevistadores, estableciéndose un alcance de 3,300 hogares, de los cuales se gestionaron 1,847 hogares, alcanzando un 56% de ejecución. Los indicadores reflejan un 73% de entrevistas completas, 89.2% de eficiencia y un bajo nivel de ausentismo (1%), lo que permitió mantener continuidad en el trabajo de campo.

En el municipio de Villa Vásquez (Monte Cristi), el levantamiento contó con la participación de 39+ entrevistadores, con un alcance de 7,500 hogares, de los cuales se gestionaron 7,126 hogares, logrando un 95% de ejecución. En este caso, los indicadores muestran un 52% de entrevistas completas, una eficiencia de 72.4% y un nivel de ausentismo de 10.8%, evidenciando mayores retos operativos durante el proceso.

En términos generales, el proyecto se encuentra en su fase de cierre operativo, avanzando hacia la validación de la información recolectada y la elaboración del informe final de análisis, lo cual permitirá consolidar resultados y generar insumos técnicos confiables para la toma de decisiones en materia de política social.

El levantamiento ha permitido recopilar información relevante en ambos territorios, asegurando una base de datos significativa para futuras intervenciones, aunque con diferencias importantes en desempeño entre las zonas intervenidas.

A continuación, se muestra la tabla 1, con resultados consolidados.

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Meta físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Actividades clave previas al operativo	Realizar capacitación	Jornadas de capacitación	2	2	100%	2	2	100%	
	Actualización cartográfica	% de manzanas actualizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Media tours, alianzas comunitarios y actores clave, difusión del barrido	Actividades realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Levantamiento De información socioeconómica	Levantamiento De información socioeconómica	Hogares gestionados	10,875	8,973	82.51%	10,875	8,973	82.51%	.

La ejecución financiera del proyecto se ejecutó en un 96% respecto al presupuesto programado que fue por el monto de RD\$6,093,502.41 y la ejecución final del proyecto fue por el monto de RD\$5,840,168.94.