

# Calendario de Ejecución

Nombre del Proyecto:		<b>“Apoyo al Sistema Único de Beneficiarios para la mejora del levantamiento, gestión y análisis de padrón de hogares”</b>																	
Periodo:		<b>Marzo 2013-Febrero 2014</b>																	
Componentes y Actividades	Mes												Proyecciones						
	Marzo-2013	Abril-2013	Mayo-2013	Junio-2013	Julio-2013	Agosto-2013	Sept-2013	Oct-2013	Nov-2013	dic-13	ene-14	feb-14					Hitos a cumplir	Indicador de cumplimiento del Hito	
<b>1 Mejora del Desempeño de la Focalización</b>																			
<b>1.1 Análisis de consistencia de los datos recolectados en el ESH</b>																			
1.1.1 Preparación de Términos de Referencia																		Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
1.1.2 No objeción del BID																			
1.1.3 Evaluación Terna de Candidados																			
1.1.4 No objeción del BID/ Contratación de Consultor																			
<b>1.2 Análisis de Sensibilidad de Instrumentos Alternativos para la optimización del ICV</b>																			
1.2.1 Preparación de Términos de Referencia																		Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
1.2.2 No objeción del BID																			
1.2.3 Evaluación Terna de Candidados																			
1.2.4 No objeción del BID/ Contratación de Consultor																			
<b>1.3 Análisis de la evolución intercensal en las condiciones socioeconómicas, la composición urbano rural y los niveles de pobreza</b>																			
1.3.1 Preparación de Términos de Referencia																		Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
1.3.2 No objeción del BID																			
1.3.3 Evaluación Terna de Candidados																			
1.3.4 No objeción del BID/ Contratación de Consultor																			
<b>1.4 Análisis de filtraciones con base en una línea de proeza basada en consumo calculada a partir de la ESH</b>																			
1.4.1 Preparación de Términos de Referencia																		Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
1.4.2 No objeción del BID																			
1.4.3 Evaluación Terna de Candidados																			
1.4.4 No objeción del BID/ Contratación de Consultor																			
<b>1.5 Capacitación del personal del SIUBEN en análisis multivariado y geoestadístico</b>																			
1.5.1 Identificación de Necesidades																		Evaluación y Contratación de Empresa	Contrato de Empresa y Entrega Evaluación Participantes
1.5.2 Enviar requerimiento a empresas																			
1.5.3 Recepción de Propuestas y elaboración de Informe de Evaluación																			
1.5.4 Evaluación de Propuestas																			
1.5.5 Aprobación Informe de Evaluación y Contratación de empresa																			
<b>1.6 Apoyo de alto nivel en análisis estadístico</b>																			
1.6.1 Preparación de Términos de Referencia																		Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
1.6.2 No objeción del BID																			
1.6.3 Evaluación Terna de Candidados																			
1.6.4 No objeción del BID/ Contratación de Consultor																			

## Calendario de Ejecución

Nombre del Proyecto:		"Apoyo al Sistema Único de Beneficiarios para la mejora del levantamiento, gestión y análisis de padrón de hogares"																
Periodo:		Marzo 2013-Febrero 2014																
Componentes y Actividades	Mes												Proyecciones					
	Marzo-2013	Abril-2013	Mayo-2013	Junio-2013	Julio-2013	Agosto-2013	Sept-2013	Oct-2013	Nov-2013	dic-13	ene-14	feb-14			Hitos a cumplir	Indicador de cumplimiento del Hito		
<b>2 Fortalecimiento institucional para la mejora del levantamiento y gestión del padrón de beneficiarios</b>																		
<b>2.1</b>	<b>Análisis crítico del proceso seguido durante el ESH, que identifique lecciones aprendidas y áreas de mejora concretas a ser incorporadas en el Manual Operativo</b>																	
2.1.1																Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor	
2.1.2																		
2.1.3																		
2.1.4																		
<b>2.2</b>	<b>Diseño del proceso de transición para poner en vigencia el nuevo padrón de elegibles, el cual contenga reglas de inclusión y exclusión de los hogares que se verán afectados por la nueva información</b>																	
2.2.1																	Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
2.2.2																		
2.2.3																		
2.2.4																		
<b>2.3</b>	<b>Apoyo a los Programas Sociales usuarios en la definición de sus planes de transición hacia el nuevo padrón de elegibles</b>																	
2.3.1																	Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
2.3.2																		
2.3.4																		
2.3.5																		
<b>2.4</b>	<b>Definición de un protocolo de actualizaciones entre Estudios Socioeconómicos que permita a los programas usuarios contar con información actualizada para operar efectivamente</b>																	
2.4.1																	Evaluación y Contratación del Consultor	Contrato del Consultor
2.4.2																		
2.4.3																		
2.4.4																		
<b>2.5</b>	<b>Capacitación del personal del SIUBEN en planificación y gestión de proyectos</b>																	
2.5.1																	Evaluación y Contratación de Empresa	Contrato de Empresa y Entrega Evaluación Participantes
2.5.2																		
2.5.3																		
2.5.4																		
2.5.5																		