

## Calendario del Proyecto PNUD 2013

Año: 2013

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
<p><b>Producto 1</b> Fortalecimiento de la Función de Planificación y Desarrollo, con una orientación a la creación de un enfoque organizacional y la gestión por resultados.</p> <p><b>Línea Base:</b> Existe una metodología y cultura de planificación incipiente.</p> <p><b>Indicadores:</b> a) Porcentaje del personal de Planificación capacitado en planificación y desarrollo. b) Nivel de implementación de un sistema de medición de gestión basado en indicadores.</p>	1) Capacitar el personal del área de Planificación.		X		X	SIUBEN
	2) Desarrollar un Sistema de Seguimiento y evaluación presupuestaria.	X				SIUBEN
	3) Gestionar un Sistema de Ejecución de proyectos.		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
<p>c) Cantidad de informes de rendición de cuentas trimestral elaborados.</p> <p><i>Metas:</i></p> <p>a) 80% del personal de Planificación capacitado en planificación y desarrollo.</p> <p>b) Sistema de medición de gestión basado en indicadores en funcionamiento.</p> <p>c) Al menos 2 informes trimestrales de rendición de cuentas elaborados.</p>	4) Jornada de Orientación para todo el personal de la institución sobre los nuevos procesos de planificación y Seguimiento	X		X		SIUBEN
<p><b>Producto 2</b></p> <p>Fortalecimiento de Plataforma Tecnológica como soporte a los planes, proyectos y actividades de la institución.</p> <p><i>Línea Base:</i></p> <p>Sólo una parte de las solicitudes realizadas por los usuarios internos al área de tecnología tienen respuesta.</p>	1) Automatizar e integrar los procesos administrativos, operativos de apoyo y de recursos humanos.	X				SIUBEN
	2) Implementar una plataforma de servicios a instituciones (Extranet)		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	
		T1	T2	T3	T4		
<p><b>Indicadores:</b></p> <p>a) Porcentaje de implementación de la plataforma tecnológica para la seguridad de la información.</p> <p>b) Nivel de conectividad entre las regionales y el nivel central del SIUBEN</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>a) Plataforma tecnológica con los sistemas adecuados de seguridad de la información, implementado en un 100%.</p> <p>b) Al menos el 75% de las oficinas regionales efectivamente interconectadas con la Sede.</p>	3) Desarrollar herramientas de tecnología para apoyar los levantamientos a realizar en el primer semestre 2013			X		SIUBEN	
	4) Desarrollar mecanismos para la interconexión eficiente de las oficinas regionales con la Sede.		X			SIUBEN	
	5) Fortalecer y mantener actualizado el Portal Electrónico de la institución.	X				SIUBEN	
	6) Asegurar la continuidad del proyecto de interoperabilidad		X			SIUBEN	
	7) Adquisición de equipos informáticos y de conectividad.	X				SIUBEN	
	<b>Producto 3</b> Desarrollo de Sistemas Efectivos de Gestión de la Calidad y Monitoreo para garantizar la	1) Crear la Unidad de Gestión de la calidad.		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
<p>calidad de las informaciones.</p> <p><b>Línea Base:</b> SIUBEN carece de mecanismos de medición de la calidad en las diferentes etapas de cada uno de los procesos vitales de la institución.</p> <p><b>Indicadores:</b> a) Nivel de avance en la creación de la unidad de Gestión de la calidad. b) Número de auditorías de evaluación de la calidad de la gestión realizadas. c) Cantidad de requisitos con los que se cumple para la certificación de ISO 9001</p> <p><b>Meta:</b> a) Unidad responsable creada con capacidad de implantar los mecanismos de control necesarios para asegurar la calidad en todos los procesos de la institución. b) Al menos una auditoría de evaluación de la calidad de la gestión realizada en el año. c) Requisitos cumplidos en 90% para optar por la certificación ISO 9001.</p>	2) Crear el Centro de Documentación SIUBEN.		X			SIUBEN
	3) Desarrollar e implantar Auditorías de Gestión, Calidad y Cumplimiento.			X		SIUBEN
	4) Definir un sistema de indicadores para la medición de la calidad.			X		SIUBEN
	5) Identificar y estandarizar los procesos con miras a certificación en ISO 9001.		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
<p><b>Producto 4</b> Fortalecimiento del Sistema Estadístico y Geográfico, con miras a proporcionar información oportuna y confiable a los usuarios de los diferentes programas de protección social.</p> <p><b>Línea Base:</b> Se encuentra en construcción el Sistema de Indicadores Sociales y los mecanismos para dar respuesta oportuna a los programas..</p> <p><b>Indicadores:</b> a) Cantidad de publicaciones sobre el Segundo ESH puestas en circulación b) Nivel de avance en el protocolo de actualizaciones entre Estudios Socioeconómicos. c) Porcentaje de actualización de la base de datos resultante del 2do. ESH completada, depurada y publicada.</p> <p><b>Meta:</b> a) Al menos una</p>	1) Elaborar y poner en circulación una publicación sobre el Segundo ESH		X			SIUBEN
	2) Adquirir el marco cartográfico del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.		X			SIUBEN
	3) Contratar Consultoría de Apoyo de Alto Nivel en Análisis Estadístico.			X		SIUBEN
	4) Realizar Análisis de filtraciones con base en una línea de pobreza basada en el consumo.		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
<p>publicación sobre el Segundo ESH en circulación.</p> <p>b) Protocolo de actualizaciones entre Estudios Socioeconómicos definido, aprobado y en funcionamiento.</p> <p>c) Base de datos resultante del 2do. ESH completada, depurada y publicada.</p>	5) Realizar Análisis de la evolución intercensal de las condiciones socioeconómicas, los niveles de pobreza y la composición urbano-rural			X		SIUBEN
	6) Definir un protocolo de actualizaciones entre Estudios Socioeconómicos.		X			SIUBEN
	7) Realizar Levantamiento de 23 mil hogares que no se actualizaron en el segundo ESH.		X			SIUBEN
	8) Realizar Levantamiento de 94 mil hogares pendientes del segundo ESH.		X			SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
	9) Identificar nuevos hogares elegibles para cumplir meta PROSOLI.	X				SIUBEN
	10) Capacitación del personal del SIUBEN en análisis multivariado y geo estadístico			X		SIUBEN
<p><b>Producto 5</b> Actualización del Sistema de Categorización y Mantenimiento de la Base de Datos</p> <p><b>Línea Base:</b> Existen variables dentro del sistema de focalización de la pobreza que necesitan ser actualizadas para lograr una mayor precisión para la medición de los niveles de pobreza. No se cuenta con indicadores que abarquen los niveles de vulnerabilidad de la población beneficiaria.</p> <p><b>Indicadores:</b> a) Nivel de avance en la creación del nuevo modelo de categorización.</p>	1) Diseñar el proceso de transición para poner en vigencia el nuevo padrón de elegibles.		X			SIUBEN
	2) Elaborar un Índice de Vulnerabilidad en coordinación con el PNUD		X			SIUBEN
	3) Analizar los datos resultantes del segundo ESH.					SIUBEN
	4) Rediseñar el Modelo para el cálculo del ICV		X			SIUBEN
	5) Realizar Levantamiento Piloto Lago Enriquillo.	X				SIUBEN

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE
		T1	T2	T3	T4	
b) Cantidad de nuevos hogares incluidos en la base de datos. c) Nivel de avance del nuevo modelo de Índice de Vulnerabilidad.  <i>Meta:</i> a) Nuevo modelo de categorización creado. b) Al menos el 80% de los hogares levantados incluidos en la base de datos. c) Índice de Vulnerabilidad creado.	6) Apoyar a los programas usuarios en la definición de sus planes de transición hacia el nuevo padrón de elegibles.			X		SIUBEN