PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Empadronamientos de internos e internas de las cárceles en RD
Código de proyecto	0004-2022
Objetivo del proyecto	Levantar y procesar información socioeducativa de los internos e internas en los centros penitenciarios de República Dominicana, a fin de generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticos que aporten a la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, que garanticen la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad, en un marco de respeto de sus derechos fundamentales.
Fecha de Inicio	15/9/2022
Fecha de termino	22/12/2022
Entidad financiadora:	Defensor del Pueblo
Fecha del reporte	12/01/2023

1. Introducción

El Empadronamiento de internos e internas de las cárceles en RD, es un proyecto promovido por el Defensor del Pueblo, institución que, en virtud de su función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos, de los intereses colectivos y difusos. También vela las personas privadas de libertad que no pierden la titularidad de los derechos fundamentales que consigna la Constitución a los ciudadanos, ni de los derechos humanos sancionados en la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo que conocer la condición de las personas privadas de libertad, así como generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticas, son datos que aporta a la ejecución de políticas públicas para la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad.

Este proyecto tiene como alcance realizar el censo penitenciario a través del cuestionario desarrollado por el Defensor del Pueblo y el poder judicial a 26,517 internos e internas distribuidos en las cárceles a nivel nacional de la Republica Dominicana.

2. Descripción de las actividades realizadas

EL 7 de septiembre, se realizó piloto del levantamiento en Centro Correccional de Haras Nacionales, realizando 90 entrevistas a las personas recluidas, este piloto permitió identificar oportunidades de mejora en la coordinación logística diseñada para el proyecto.

Se depuró el personal reclutado por parte del poder Judicial, se capacitaron y contrataron las personas que realizarán el trabajo de entrevistador y entrevistadora en este proyecto, correspondientes a las etapas 1, 2 y 3.

En el mes de octubre según las actividades programadas en el calendario se inició la etapa 1 de los levantamientos pautados. En dicha etapa se realizó el censo penitenciario a través del cuestionario del Defensor del pueblo y en la cual se levantaron 9,000 internos e internas que corresponde a un 34% de la meta.

En noviembre concluyo la ejecución de la etapa 1 e inicia la etapa 2, con un nivel de avance de entrevistas completas de 75% del alcance.

Entre el 01 y 20 de diciembre concluye la ejecución de la etapa 2 del proyecto e inicia la implementación de la etapa 3 completando 1,734 entrevistas. Las cárceles pendientes de levantaran en el periodo del 9 al 23 de enero 2023.

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Piloto	Realizar piloto en Hará Nacionales	Entrevistas	N/A	N/A	N/A	90	90	100%	
Reclutamiento y selección	Reclutamiento y selección del grupo 1 y 2	Personas	185	184	99%	185	184	99%	
Capacitación	Formación de capacitadores	Talleres	1	1	100%	1	1	100%	
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento de las cárceles – Etapas 1 y 2	Entrevistas completas	1,847	1,734	94%	26,517	20,250	76.3%	El proyecto continúa en implementación, se hizo una pausa para apoyar al censo de población, pero ya fue retomado el proceso.

3. Logros en función de los resultados esperados

Al mes de diciembre 2022 se había empadronado 34 centros penitenciarios de los cuarenta que nos propusimos censar, de esto se ha logrado empadronar a 20,250 internos e internas equivalente a un 76.3% del alcance.

Tabla No. 2 Monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
Empadronamiento de al menos 90% de los internos e internas de 40 cárceles de la República Dominicana.	20,250 internos e internas	85%	El proyecto continúa en implementación, se hizo una pausa para apoyar al censo de población, pero ya fue retomado el proceso.

4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

- Mejorar la comunicación interna entre el equipo del proyecto.
- Reforzar la seguridad del personal entrevistador en las cárceles.

Marlon Galán
Director de Operaciones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
OPERACIONES
Santo Domingo, R.D.

Susana Doñé
Encargada Planificación y Desarrollo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
PLANIFICACIÓN
Santo Domingo, R.D.