PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	FASE II BID - ELÍAS PIÑA
Objetivo del proyecto	Levantar y/o actualizar los datos socioeconómicos de los hogares residentes en la provincia Elías Piña, garantizando la calidad y la cobertura del levantamiento, y entregar una base de datos certificada a las partes interesadas para los fines correspondientes.
Fecha de Inicio	Junio 2025
Fecha de termino	Octubre 2025
Fuente de Financiamiento	BID - Préstamo 5445/0C-DR Proyecto Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana
Fecha del reporte	08/09/2025

1. INTODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Elías Piña, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares en términos de estructura, ingresos y riegos ante choques climáticos.

Este levantamiento se enmarca en el Componente 1: Mejoramiento de la capacidad de respuesta de la Red de Protección Social, como el producto 4 Estudio socioeconómico de hogares realizado del Proyecto Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana, financiado por el Banco Interamericano y Desarrollo (BID), Préstamo 5445/0C-D, ejecutado por el Programa Supérate. Este macroproyecto tiene el objetivo de fortalecer el sector de protección social y salud, mejorando el acceso y calidad de los servicios para promover la acumulación del capital humano y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

El levantamiento realizado en la provincia de Elías Piña presenta un avance general del 97%, reflejando un desempeño positivo en la gestión de la cobertura planificada.

En cuanto al avance por municipio, se destacan Juan Santiago con un 100% de cobertura concluida, mientras que El Llano muestra el menor nivel con un 87%. Los demás municipios presentan avances superiores al 95%, lo que evidencia un progreso uniforme en la mayor parte del territorio.

Informe de Monitoreo De Proyectos

Respecto a los resultados de la gestión, el 73% de las entrevistas fueron completas, lo que garantiza la calidad de la información recolectada. No obstante, se registraron un 13% de personas ausentes y un 12% de viviendas desocupadas, lo que representa los principales factores que limitaron alcanzar el 100% de la meta. Los rechazos (2%) y las entrevistas incompletas (0%) tuvieron una incidencia mínima.

Un aspecto relevante identificado en el proceso es la diferencia de viviendas no encontradas, que asciende a 2,749 casos (12%). El mayor desafío se concentra en Pedro Santana (19%) y Hondo Valle (15%), mientras que Comendador (9%) presenta la menor proporción.

El levantamiento en Elías Piña evidencia un alto nivel de cumplimiento y un proceso de recolección de datos sólido, sustentado en entrevistas completas y de calidad. Sin embargo, hay una brecha de viviendas no encontradas, en los municipios de Pedro Santana y Hondo Valle se espera en próximos levantamientos en zonas aledañas poder cubrir, garantizando así una cobertura aún más integral y representativa de la provincia.

2. REPORTE DE METAS FISICAS

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Meta físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Capacitación	Realizar capacitación	Jornadas de capacitación	2	2	100%	2	2	100%	
Levantamiento De información socioeconómica	Levantamiento De información socioeconómica	Hogares gestionados	19,200	18,713	97%	19,200	18,962	97%	.

3. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Al cierre del proceso de levantamiento de datos socioeconómicos de hogares en Elías los logros relevantes son:

1. Alto nivel de cumplimiento del levantamiento, alcanzando un 96% de avance general en la provincia.
2. Juan Santiago completó el 100% de la cobertura planificada, marcando el mayor rendimiento entre los municipios.
3. Más del 95% de avance en la mayoría de los municipios (Comendador, Bánica, Pedro Santana y Hondo Valle), lo que refleja un desempeño consistente del equipo de campo.
4. 73% de entrevistas completas, garantizando calidad y confiabilidad en la información recolectada.
5. Bajo nivel de rechazo en las entrevistas (2%), lo que evidencia una alta aceptación comunitaria y efectividad en la labor de los encuestadores.

Informe de Monitoreo De Proyectos

6. El alcance definido para este proyecto fue de 19,200 hogares, según actualizaciones de la ONE en la provincia de Elías Piña hay una cobertura de real de 22,273 hogares de los cuales se logró gestionar 18,713 hogares.

El levantamiento inició oficialmente el 7 de julio de 2025 y concluyó el 29 de agosto 2025. A continuación, se desglosa el estatus del levantamiento de los hogares gestionados (7-07 al 29-08-2025).

Resultado	Total	% Avance
Resultado	**Total**	**% Gestión**
Entrevista completa	13,567	**73%**
Personas ausentes	2,354	**13%**
Vivienda desocupada	2,329	**12%**
Entrevista rechazada	444	**2%**
Entrevista incompleta	14	**0%**
Otro	5	**0%**
Total	**18,713**	**100%**