

Enero–Marzo 2019

SISTEMA ÚNICO  
DE  
BENEFICIARIOS  
(SIUBEN)

[Levantamiento Actualización de  
Beneficiarios]



## **ANTECEDENTES**


Luego de terminar el barrido nacional en las zonas de levantamiento del 3er Estudio Socioeconómico de Hogares, se alcanzaron más de 2 millones de hogares, sin embargo, debido a las diferentes casuísticas de campo se hace necesario actualizar la información de unos 237.615 hogares para completar su categorización en niveles de carencias. Esto complementaría el levantamiento nacional asegurando la actualización de los beneficiarios de los programas sociales focalizados.

## OBJETIVOS


1. Actualizar la información de 237.615 hogares beneficiarios de programas sociales focalizados.
2. Completar la categorización en niveles de carencias de todos los beneficiarios de programas sociales focalizados.

## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuación se detallan los logros alcanzados a la fecha:



- De acuerdo con el gráfico del proyecto BNE al 26-03-2019, se han levantado 66,977 hogares, con un promedio diario de 3,088 hogares, visualizando un aumento de la productividad a partir del día 18 de marzo.



➤ El gráfico anterior nos indica la cantidad de hogares levantados en el proyecto BNE al día 26 de marzo del 2019. En este se puede visualizar un mayor desempeño en la provincia Santo Domingo, la cual cuenta con una meta de 42,066 hogares y ha logrado levantar 8,552 hogares, seguida por Distrito Nacional (6,571), Santiago (4,359) y San Cristóbal (4,255).

*M*

## CONCLUSIONES

Con 23 días de levantamiento en campo y con una capacidad de 1,127 entrevistadores, se evidencian cambios en la productividad promedio de fichas, situándose en 3,088 hogares levantados por día, siendo más estable a partir del día 18 de marzo y manteniéndose así hasta el 28 de marzo.

Las provincias con mayor desempeño son Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, las cuales se encuentran alrededor de un 30% del logro de su meta.

### Pendientes:

- Cerrar el levantamiento en campo para todas las gerencias regionales.
- Certificación de la base de datos levantada.

