

Abril–Junio 2019

SISTEMA ÚNICO  
DE  
BENEFICIARIOS  
(SIUBEN)

[ Levantamiento Actualización de  
Beneficiarios ]

  
Jonny Beltrán  
Encargado de Planificación



## **ANTECEDENTES**

Luego de terminar el barrido nacional en las zonas de levantamiento del 3er Estudio Socioeconómico de Hogares, se alcanzaron más de 2 millones de hogares, sin embargo, debido a las diferentes casuísticas de campo se hace necesario actualizar la información de unos 237.615 hogares para completar su categorización en niveles de carencias. Esto complementaría el levantamiento nacional asegurando la actualización de los beneficiarios de los programas sociales focalizados.

9

## OBJETIVOS

1. Actualizar la información de 237,664 hogares beneficiarios de programas sociales focalizados.
2. Completar la categorización en niveles de carencias de todos los beneficiarios de programas sociales focalizados.

## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuación se detallan los logros alcanzados:




➤ De acuerdo con el gráfico del proyecto BNE al finalizar Junio, se levantaron

236,664 hogares, de los cuales, 155,759 brindaron una entrevista completa, estos a su vez se distribuyen por regional como se muestra en la gráfica siguiente:



### Porcentaje de entrevistas completas según regional




➤ El gráfico anterior nos indica los hogares levantados en el proyecto BNE, donde las entrevistas completas de Norcentral, Santo Domingo, Este y Distrito Nacional, representan el 55% del total de las entrevistas, el restante 45% se distribuyen en las demás regionales, siendo Noroeste y Enriquillo las de menor porcentaje.

## CONCLUSIONES

En el levantamiento, se alcanzó un 99.6% de entrevistas con respecto a lo planificado. Esto se debe a la movilidad de los hogares que en algunos casos no pudieron ser ubicados en las direcciones que se tienen registradas en las bases de datos.

La mayor cantidad de beneficiarios se encuentra en las urbes de las regiones Norcentral, Santo Domingo, Este y Distrito Nacional.



  
Jonny Beltrán  
Encargado de Planificación