



**Gabinete de Coordinación de la Política Social**

**Sistema Único de Beneficiarios**

**Proyecto Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)**

**Tercer Trimestre**



**Charmery Graciano**  
Encargada de Planificación

## INFORME DE SEGUIMIENTO

Para el proyecto de realización de la Encuesta de Pobreza Multidimensional se adquirieron 27 vehículos alquilados para el levantamiento y RD\$ 644,000 tickets para consumo de combustible. Se han generado las 2 nóminas de viáticos de todas las regionales del personal de campo (Entrevistador, supervisor y choferes). La primera nómina del 20 al 26 de agosto están pagadas las 10 regionales. La segunda nómina está en proceso de pago en la UTP. Tenemos No Objeción de las fichas distinto de 1, se está realizando la adecuación del sistema para ejecutar los pagos.

Se realizó el levantamiento en campo, logrando levantar 4,500 hogares. Actualmente el proyecto se encuentra llevando a cabo la fase de análisis de la información para calcular el índice de pobreza multidimensional.

El área de Calidad del Dato se encuentra analizando los datos para realizar la certificación de la base de datos.



**Charmery Graciano**  
Encargada de Planificación