




Gabinete de Coordinación de la Política Social Sistema Único de Beneficiarios

Proyecto Reportes Comunitarios


Cuarto Trimestre 2019


Charmery Graciano
Encargada de Planificación



Cronograma

CALENDARIO DE IMPLEMENTACION DE REPORTES COMUNITARIOS				
Actividad	Duración	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Desarrollo y prueba del instrumento en ODK	4 días	10/16/2019	10/21/2019	SIUBEN
Reclutamiento (validación de disponibilidad personal reclutado)	1 día	11/25/2019	11/26/2019	Gerencias regionales
Reposición personal faltante	1 día	11/26/2019	11/27/2019	Gerencias regionales
Ajuste carta compromiso en el sistema	1 día	11/26/2019	11/26/2019	Tecnología
Contratación: Generación carta compromiso Gestión de firmas de las partes Revisión de carta compromiso Notarización carta compromiso	7 días	11/27/2019	12/5/2019	RRHH/Gerencias regionales/Gabinete
Adquisiciones (Reprogramación)	1 día	11/25/2019	11/25/2019	Planificación
Tramitación de adquisiciones UTP	3 días	11/26/2019	11/29/2019	UTP
Elaboración de materiales didácticos para la capacitación	4 días	11/26/2019	11/29/2019	Operaciones/RRHH
Capacitación personal interno SIUBEN	1 día	12/2/2019	12/2/2019	Operaciones/RRHH
Capacitación personal de campo	1 día	12/3/2019	12/3/2019	Operaciones/RRHH
Levantamiento	8 días	12/4/2019	12/12/2019	Operaciones
Revisión de calidad e integración de la data	4 días	12/13/2019	12/19/2019	Calidad del dato
Entrega de datos a Prosofi		12/20/2019		Tecnología/calidad del dato



Charmery Graciano
Encargada de Planificación

