



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

PROYECTO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN MUNICIPAL 2021

Cronograma

Este cronograma puede sufrir cambios de acuerdo a los imprevistos generado por la temporada navideña, situación climática entre otros.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
Rubro	Inicio	Fin	Días
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	11/10/2021	11/20/2021	9
SELECCIÓN CAPACITADORES	11/10//2021	11/15/2021	7
REVISION DE HERRAMIENTA DE CAPTURA	11/10/2021	11/15/2021	3
PILOTO DE PRUEBA DE INSTRUMENTO	11/15/2021	11/18/2021	3
ENTREGA DE DISPOSITIVO	11/21/2021	11/21/2021	1
FORMACIÓN CAPACITADORES	11/18//2022	11/20/2022	2
CAPACITACIÓN	11/22/2022	11/25/2022	4
GESTION DE CARTA COMPROMISO	11/26/2021	11/29/2021	4
IMPRESIÓN MANUALES	11/15/2021	11/22/2021	5
COMPRA MATERIAL CAPACITACIÓN	11/16/2021	11/18/2021	2
ADQUISICIONES			
REFRIGERIO CAPACITACION	11/16/2021	11/18/2021	2
GORRA	11/15/2021	11//30/2021	15
MOCHILA	11/15/2021	11//30/2021	15
AGUA	11/16/2021	11/21/2021	5
BIOSEGURIDAD MASCARILLAS	11/15/2021	15/30/2021	15
BIOSEGURIDAD ALCOHOL	11/15/2021	15/30/2021	15
POWER BANK	11/15/2021	15/30/2021	15
ALQUILER DE VEHICULOS	11/15/2021	15/30/2021	15


Susana Doñé Corporán
 Encargada de Planificación y Desarrollo

