

Sistema Único de Beneficiarios Departamento de Planificación y Desarrollo

FICHA RESUMEN DE PROYECTO

Nombre del proyecto:	Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras
Entidad financiadora:	Compañía de Luz y Fuerza Las Terrenas, SA
Fecha de Inicio:	27/7/2022
Fecha de Término:	15/11/2022
Lugar de Ejecución:	Ciudad Las Terrenas y Municipio Las Galeras, Provincia de Samaná, Republica Dominicana
Población Beneficiaria:	8,600 hogares
Monto del Financiamiento:	RD\$6,287,559.21
Breve descripción del proyecto	Realizar levantamiento en Las Terrenas y Las Galeras, para actualizar y agregar registros socioeconómicos de los hogares ubicados en estas zonas geográficas de la provincia de Samaná, con el fin de categorizarlo por su índice de calidad de vida (ICV) para identificar los hogares más vulnerables que serían objeto de apoyo a través de las políticas sociales.
Objetivo General	Realizar el levantamiento por barrido, de los hogares de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras a los fines de apoyar el proceso de cobertura de los programas de protección social.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar cuestionario a 8,600 hogares estimados. • Certificar la calidad de los datos levantados para su posterior integración en la base de datos maestra del SIUBEN. • Compartir una base de datos certificada con las partes interesadas bajo el acuerdo de confidencialidad establecido.
Principales actividades	<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de reclutamiento estará dirigido a recontractar al personal de campo que trabajo en el levantamiento de Quédate en casa en Santo Domingo Este, para aprovechar el conocimiento y experiencia de este equipo. • El proceso de capacitación esta busca dotar al personal de campo de los conocimientos y habilidades, de acuerdo con el perfil del puesto que desempeñará, para lograr de manera eficiente el levantamiento de información.

Sistema Único de Beneficiarios Departamento de Planificación y Desarrollo

FICHA RESUMEN DE PROYECTO

	<ul style="list-style-type: none">• El proceso de contratación, en este serán contratados los/as candidatos/as con mayor puntuación en la prueba de conocimiento y habilidades, de los cuales los de mayor puntuación se seleccionarán para ocupar el rol de supervisor, por medio de una carta compromiso (CC) como documento contractual.• Estos tres procesos son críticos para continuar a con la ejecución, el tiempo estimado es de 44 días.• Ejecución de levantamiento, se realizará según la estrategia diseñada para este levantamiento, tiempo estimado es de 26 días.
Resultados Esperados del proyecto	<ul style="list-style-type: none">• Una base de datos validada con datos socioeconómicos.• Informe de cierre remitido por la dirección de operaciones.• Análisis de los datos recolectados remitidos por el área de análisis.



Marlon Galán
Director de Operaciones



Susana Doñe
Encargada PyD



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
PLANIFICACIÓN
Santo Domingo, R.D.