

Sistema Único de Beneficiarios
Departamento de Planificación y Desarrollo

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del proyecto | Levantamiento Las Terrenas y Las Galeras |
| Objetivo del proyecto | Realizar el levantamiento por barrido, de los hogares de las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras a los fines de apoyar el proceso de cobertura de los programas de protección social. |
| Código de proyecto | 0005-2022 |
| Fecha de inicio | 27/7/2022 |
| Fecha de Terminó | 15/11/2022 |

| ACTIVIDAD | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | |
|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Reclutamiento y selección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y contratación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización Cartográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entregas de equipos y recursos al personal de campo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levantamiento en Las Galeras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levantamiento en Las Terrenas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega Informes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega Base de datos final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Marlon Galán
Director de Operaciones




Susana Done
Encargada P/D

