



Sistema Único de Beneficiarios

INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Empadronamiento de barrios de Santo Domingo Este
Código del proyecto	001/2022
Objetivo del proyecto	Realizar el levantamiento por barrido en barrios ubicados en Santo Domingo Este, como apoyo a la implementación del Piloto de las Comunidades de Cuidados impulsando por el MEPYD y SUPERATE.
Fecha de inicio	15/08/2022
Fecha de termino	30/11/2022
Fuente de financiamiento	UNFPA/ODS
Fecha del reporte	5/10/2022

1. INTRODUCCIÓN

El reciente contexto de pandemia, planteó mayores retos para la vida de las personas vulnerables y en especial las mujeres, con el cual se ha evidenciado que la actual organización del cuidado es desequilibrada.

Como parte del cambio requerido, el programa de gobierno 2020-2024 se planteó la necesidad de avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidados en este sentido se está cumpliendo el plan plurianual del sector público y el proyecto de ley de presupuesto 2022 incluyen la Política Nacional de Cuidados como uno de los programas prioritarios.

Las Comunidades de Cuidados son la estrategia piloto cuyo objetivo es reducir la brecha entre la demanda y la oferta pública en servicios de cuidado e impulsar la inserción laboral digna de cuidadoras y cuidadores certificados, potenciando las capacidades de cada territorio. Se ha planteado proyecto piloto en los municipios Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo.

El presente proyecto tiene como propósito actualizar los hogares para categorizar el nivel socioeconómico y la demanda de Cuidados en los hogares entrevistados. De igual modo, realizar el levantamiento por barrido en barrios ubicados en Santo Domingo Este, como apoyo a la implementación de las Comunidades de Cuidados y estimar la demanda de Cuidados en los hogares entrevistados.

El alcance de este proyecto es lograr aplicar el cuestionario socioeconómico a 9,000 hogares del municipio de Santo Domingo Este.

2. REPORTE DE METAS FISICAS

Este levantamiento inició el 15 de agosto de 2022 en el sector Los Tres Brazos en el municipio de Santo Domingo Este y concluyó el 04 de octubre de 2022. Con la participación de 78 encuestadores y 15 supervisores. La cantidad de encuestadores y supervisores programados a contratar aunque fue menor, estos fueron complementados con personal del SIUBEN, debido al poco tiempo que duró el operativo no fue posible contratar el personal programado. De esta manera, se garantizó el cumplimiento de la meta en el tiempo programado.

Tabla No.1 monitoreo de actividades

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Metas físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Selección y reclutamiento	Selección y reclutamiento	Personas	95	78	82.1%	95	78	82.1%	Este personal fue complementado con un equipo del SIUBEN
	Contratación de entrevistadores	Personas	70	63	90%	70	63	90%	
	Contratación de supervisores	Personas	18	15	83.3%	18	15	83.3%	
Levantamiento	Levantamiento	Entrevistas gestionadas	9,000	11,675	130%	9,000	11,675	130%	
	Levantamiento	Entrevistas completadas	9,000	9,246	103%	9,000	9,246	103%	

3. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado del levantamiento se gestionaron 11,675 entrevistas que constituye un 130% de los resultados esperados y 9,246 entrevistas completadas para un 103% de la meta proyectada. Con las entrevistas realizadas se espera la integración de los resultados en la base de datos del SIUBEN y poder compartir dichos datos bajos los acuerdos de confidencialidad para identificar la demanda de Cuidados y selección de beneficios. Actualmente, se encuentra en la etapa de revisión y certificación de la base de datos.

Tabla No.2 monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
9,000 hogares gestionados	11,675	130%	
Al menos el 85% de los hogares completan la entrevista	9,246	103%	
Base de datos certificada	N/A	N/A	

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA E INNOVACIONES DEL PROYECTO

Un elemento que marcó el éxito de este operativo, es la eficaz coordinación de la Encargada Regional con las instituciones presentes en el territorio para informar a los ciudadanos y las ciudadanas sobre el proceso de levantamiento.


Marlon Galán
Director de Operaciones




Susana Doñé
Encargada PyD

