



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME FINAL

EMPADRONAMIENTO DE BARRIOS DE SANTO DOMINGO ESTE

NOVIEMBRE 2022



Sistema Único de Beneficiarios

INFORME FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto No.	001/2022
Nombre del proyecto	Empadronamiento de barrios de Santo Domingo Este
Institución	SIUBEN
Persona Enlace	Diógenes La Marche Rafael Peña
Responsable SIUBEN	Marlon Galán / Director de Operaciones
Coordinador de levantamiento	Milyn Trisciuglio
Enlace SIUBEN	Susana Doñé Corporán / Encargada de Planificación y Desarrollo
Alcance	9,000 hogares
Modalidad de levantamiento	Barrido
Instrumentos	Ficha actualizada del SIUBEN
Fecha de inicio	15/08/2022
Fecha de termino	30/11/2022
Fuente de financiamiento	UNFPA/ODS
Presupuesto	US\$67,975.16
Fecha del reporte	11/11/2022

2. Presentación

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es la institución responsable de crear y administrar el padrón de beneficiarios, que contiene la base de datos de hogares y personas en condiciones de vulnerabilidad que resultan de interés para los fines de las políticas públicas y elegibles para los programas sociales de la República Dominicana. Según los datos registrados al mes de enero 2020, el país cuenta, a través del SIUBEN, con información socioeconómica correspondiente a 2,102,178 hogares, de los cuales 839,121 tienen jefatura masculina, ascendente al 40% y 1,263,057 tienen como jefa a una mujer, lo cual equivale al 60%. Esos más de dos millones de hogares están integrados por un total de 6,377,260 miembros, según el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares realizado por el SIUBEN durante los años 2017 y 2018.



Sistema Único de Beneficiarios

El reciente contexto de pandemia planteó mayores retos para la vida de las personas vulnerables y en especial las mujeres, con el cual se ha evidenciado que la actual organización del cuidado es desequilibrada. Como parte del cambio requerido, el Programa de Gobierno 2020-2024 se planteó la necesidad de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, en este sentido, se está cumpliendo el Plan Plurianual del Sector Público y el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 incluyen la Política Nacional de Cuidados como uno de los programas prioritarios.

Las Comunidades de Cuidados son la estrategia piloto cuyo objetivo es reducir la brecha entre la demanda y la oferta pública en servicios de cuidado e impulsar la inserción laboral digna de cuidadoras y cuidadores certificados, potenciando las capacidades de cada territorio. Se ha planteado proyecto piloto en los municipios Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo.

El presente proyecto tenía como propósito actualizar los hogares para categorizar el nivel socioeconómico y la demanda de Cuidados en los hogares entrevistados. De igual modo, realizar el levantamiento por barrido en barrios ubicados en Santo Domingo Este, como apoyo a la implementación de las Comunidades de Cuidados para estimar la demanda de Cuidados en los hogares entrevistados.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general:

Realizar el levantamiento por barrido en barrios ubicados en Santo Domingo Este, como apoyo a la implementación del Piloto de las Comunidades de Cuidados impulsando por el MEPYD y SUPERATE.

A partir de los resultados, aprendizajes y buenas prácticas que se desarrollen en la experiencia piloto, la estrategia de Comunidades de Cuidados se ajustará, fortalecerá y expandirá progresivamente a nuevos municipios, avanzando así en la reducción de las brechas entre demanda y oferta pública de cuidado y consolidándose como política hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados.



Sistema Único de Beneficiarios

3.2. Objetivos específicos:

- Aplicar cuestionario de caracterización socioeconómica a 9,000 hogares.
- Certificar la calidad de los datos levantados para su posterior integración en la base de datos maestra del SIUBEN.
- Calcular el ICV de los hogares identificados.
- Compartir datos con las partes interesadas bajo el acuerdo de confidencialidad establecido para identificar la demanda de cuidado y selección de beneficiarios.

4. REPORTE DE METAS FISICAS

Este levantamiento inició el 15 de agosto de 2022 en el sector Los Tres Brazos en el municipio de Santo Domingo Este y concluyó el 04 de octubre de 2022. Con la participación de 78 encuestadores y 15 supervisores. La cantidad de encuestadores y supervisores programados a contratar, aunque fue menor, estos fueron complementados con personal del SIUBEN, debido al poco tiempo que duró el operativo no fue posible contratar el personal programado. De esta manera, se garantizó el cumplimiento de la meta en el tiempo programado.

Finalizamos el proyecto en Los Tres Brazos, con alcance estimado de 11,168 hogares, se priorizaron los polígonos de las zonas más vulnerables.

Esta parte del proyecto contó con la colaboración del banco mundial, apoyando en parte del combustible utilizado, SISCA en la gestión del transporte y UNFPA financiando todo lo restante, (viáticos, data, honorarios, transporte y combustible restante).

Se realizó un reforzamiento de la capacitación a los grupos debido a que habían pasado más de treinta días desde su última salida a campo. Fue elegido centro de acopio el club de los billetteros, ubicado en la avenida principal del sector los tres brazos.

Se realizó actualización cartográfica en las zonas de crecimiento.

Tabla No.2 monitoreo de actividades

Componentes	Actividad	Unidad de Medida	Metas físicas del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	Programada	Ejecutada	% de cumplimiento	
Selección y reclutamiento	Selección y reclutamiento	Personas	95	78	82.1%	95	78	82.1%	Este personal fue complementado con un equipo del SIUBEN
	Contratación de entrevistadores	Personas	70	63	90%	70	63	90%	
	Contratación de supervisores	Personas	18	15	83.3%	18	15	83.3%	
Levantamiento	Levantamiento	Entrevistas gestionadas	9,000	11,851	132%	9,000	11,851	132%	
	Levantamiento	Entrevistas completadas	9,000	9,246	103%	9,000	9,246	103%	

5. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado del levantamiento se gestionaron 11,851 entrevistas que constituye un 132% de los resultados esperados y 9,246 entrevistas completadas para un 103% de la meta proyectada. Con las entrevistas realizadas se espera la integración de los resultados en la base de datos del SIUBEN y poder compartir dichos datos bajos los acuerdos de confidencialidad para identificar la demanda de Cuidados y selección de beneficios. Actualmente, se encuentra en la etapa de revisión y certificación de la base de datos.

Tabla No.3 monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
9,000 hogares gestionados	11,851	132%	
Al menos el 85% de los hogares completan la entrevista	9,246	103%	

Con el apoyo de esta iniciativa se logró completar, 61,400 hogares de Santo Domingo Este, lugar donde se pretende implementar el piloto de la Política de Cuidados.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA E INNOVACIONES DEL PROYECTO

Un elemento que marcó el éxito de este operativo es la eficaz coordinación de la Encargada Regional con las instituciones presentes en el territorio para informar a los ciudadanos y las ciudadanas sobre el proceso de levantamiento.



Marlon Galán
Director de Operaciones



Susana Doñe
Encargada de Planificación y Desarrollo

