

## INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Empadronamientos de internos e internas de las cárceles en RD
Código de proyecto	0004-2022
Objetivo del proyecto	Levantar y procesar información socioeducativa de los internos e internas en los centros penitenciarios de República Dominicana, a fin de generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticos que aporten a la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, que garanticen la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad, en un marco de respeto de sus derechos fundamentales.
Fecha de Inicio	15/9/2022
Fecha de termino	22/12/2022
Entidad financiadora:	Defensor del Pueblo
Fecha del reporte	30/9/2022

### 1. Introducción

El Empadronamiento de internos e internas de las cárceles en RD, es un proyecto promovido por el Defensor del Pueblo, institución que, en virtud de su función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos, de los intereses colectivos y difusos. También vela las personas privadas de libertad que no pierden la titularidad de los derechos fundamentales que consigna la Constitución a los ciudadanos, ni de los derechos humanos sancionados en la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo que conocer la condición de los internos y las internas, así como generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticas, son datos que aporta a la ejecución de políticas públicas para la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad.

Este proyecto tiene como alcance realizar el censo penitenciario a través del cuestionario desarrollado por el Defensor del Pueblo y el poder judicial a 26,517 internos e internas distribuidos en las cárceles a nivel nacional de la Republica Dominicana.

## 2. Descripción de las actividades realizadas

EL 7 de septiembre, se realizó piloto del levantamiento en Centro Correccional de Hará Nacionales, realizando 90 entrevistas a las personas recluidas, este piloto permitió identificar oportunidades de mejora en la coordinación logística diseñada para el proyecto.

Se depuro el personal reclutado por parte del poder Judicial, se capacitaron y contrataron las 12 personas que realizaran el trabajo de entrevistador y entrevistadora en este proyecto.

En el mes de octubre según las actividades programadas en el calendario se inicio la etapa 1 de los levantamientos pautados. En dicha etapa se realizó el censo penitenciario a través del cuestionario del Defensor del pueblo y en la cual se levantaron 9,000 internos e internas que corresponde a un 34% de la meta.

**Tabla 1. Monitoreo de actividades**

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Piloto	Realizar piloto en Hará Nacionales	Entrevistas	90	90	100%	90	90	100%	
Reclutamiento y selección	Reclutamiento y selección del grupo 1	Personas	98	96	98%	98	96	98%	
Capacitación	Formación de capacitadores	Días	12	12	100%	12	12	100%	
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento de las cárceles – Etapa 1	Entrevistas completas	18036	49.9%	100%	26517	9000	34%	La 1ra etapa concluye en el mes de noviembre 2022.

## 3. Logros en función de los resultados esperados

**Tabla No. 2 Monitoreo de los resultados**

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
Una base de datos validada con datos socioeconómicos de al menos 90% de los internos de 40 cárceles.	9,000 internos e internas	34%	

## 4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

Elaborar protocolo para descripción de la logística del proyecto en los centros penitenciarios y para definir los roles del personal participante con sus responsabilidades.



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

**Marlon Galán**

Director de Operaciones



**Susana Doñé**

Encargada Planificación y Desarrollo

