

INFORME FINAL DE MONITOREO DE PROYECTOS

Nombre del proyecto	Empadronamientos de internos e internas de las cárceles en RD
Código de proyecto	0004-2022
Objetivo del proyecto	Levantar y procesar información socioeducativa de los internos e internas en los centros penitenciarios de República Dominicana, a fin de generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticos que aporten a la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, que garanticen la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad, en un marco de respeto de sus derechos fundamentales.
Fecha de Inicio	15/9/2022
Fecha de termino	26/01/2023
Entidad financiadora:	Defensor del Pueblo
Fecha del reporte	01/02/2023

1. Introducción

El Empadronamiento de internos e internas de las cárceles en RD, es un proyecto promovido por el Defensor del Pueblo, institución que, en virtud de su función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos, de los intereses colectivos y difusos. También vela las personas privadas de libertad que no pierden la titularidad de los derechos fundamentales que consigna la Constitución a los ciudadanos, ni de los derechos humanos sancionados en la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo que conocer la condición de las personas privadas de libertad, así como generar perfiles socioeducativos y perfiles criminalísticas, son datos que aporta a la ejecución de políticas públicas para la efectiva reeducación y reinserción social de los privados de libertad.

Este proyecto tiene como alcance realizar el censo penitenciario a través del cuestionario desarrollado por el Defensor del Pueblo y el poder judicial a 26,517 internos e internas distribuidos en las cárceles a nivel nacional de la Republica Dominicana.

2. Descripción de las actividades realizadas

EL 7 de septiembre, se realizó piloto del levantamiento en Centro Correccional de Haras Nacionales, realizando 90 entrevistas a las personas recluidas, este piloto permitió identificar oportunidades de mejora en la coordinación logística diseñada para el proyecto.

Se depuró el personal reclutado por parte del poder Judicial, se capacitaron y contrataron las personas que realizarán el trabajo de entrevistador y entrevistadora en este proyecto, correspondientes a las etapas 1, 2 y 3.

En el mes de octubre según las actividades programadas en el calendario se inició la etapa 1 de los levantamientos pautados. En dicha etapa se realizó el censo penitenciario a través del cuestionario del Defensor del pueblo y en la cual se levantaron 9,000 internos e internas que corresponde a un 34% de la meta.

En noviembre concluyo la ejecución de la etapa 1 e inicia la etapa 2, con un nivel de avance de entrevistas completas de 75% del alcance.

Entre el 01 y 20 de diciembre concluye la ejecución de la etapa 2 del proyecto e inicia la implementación de la etapa 3 completando 1,734 entrevistas.

El jueves 26 de enero 2023 finalizó el proyecto de levantamiento de internos e internas de las cárceles en RD con 8,484 entrevistas realizadas en los días de trabajo del mes de enero Superando el alcance del proyecto de 26,517 por 28,734, siendo el porcentaje de alcance de 108%.

Tabla 1. Monitoreo de actividades

Componente	Actividad	Unidad de Medida	Meta física del periodo			Acumulado			Justificación sobre el nivel de avance
			Prog.	Ejec.	% Cump.	Prog.	Ejec.	% Cump.	
Piloto	Realizar piloto en Hará Nacionales	Entrevistas	N/A	N/A	N/A	90	90	100%	
Reclutamiento y selección	Reclutamiento y selección del grupo 1 y 2	Personas	185	184	99%	185	184	99%	
Capacitación	Formación de capacitadores	Talleres	1	1	100%	1	1	100%	
Levantamiento socioeconómico	Levantamiento de las cárceles - Etapas 1 y 2	Entrevistas completas	26,517	28,734	108%	26,517	28,734	108%	

3. Logros en función de los resultados esperados

El proyecto concluye el día 26 de enero 2023 con 52 centros penitenciarios empadronados en su totalidad, siendo el alcance planificado de 40 centros penitenciarios que nos propusimos censar, de esto se ha logrado empadronar a 28,734 internos e internas equivalente a un 108% del alcance.

Tabla No. 2 Monitoreo de los resultados

Resultados esperados	Nivel de avance	% alcanzado a la fecha	Justificación en caso de desvío de la meta
Empadronamiento de al menos 90% de los internos e internas de 40 cárceles de la República Dominicana.	28,734 internos e internas	100%	

4. Oportunidades de mejora e innovaciones del proyecto.

- Mejorar la comunicación interna entre el equipo del proyecto.
- Reforzar la seguridad del personal entrevistador en las cárceles.


Marlon Galán
 Director de Operaciones




Susana Doñe
 Encargada Planificación y Desarrollo

