



Sistema Único de Beneficiarios

Sistema Único de Beneficiarios Departamento de Planificación y Desarrollo Cronograma

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia de Dajabón
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de inicio	Octubre 2025
Fecha de Terminó	Diciembre 2025

ACTIVIDAD	Inicio	Fin
Edición de capas cartográficas	1/9/2025	10/9/2025
Pareo de capas manzana ONE - SIUBEN	11/9/2025	21/9/2025
Entrega a tecnología base de datos	22/9/2025	23/9/2025
Entrega y revisión de KML	23/9/2025	26/9/2025
Reclutamiento y preselección del personal	27/8/2025	11/9/2025
Selección de aulas	27/8/2025	16/9/2025
Primer bloque de capacitación (5 días)	6/10/2025	10/10/2025
Media tours, alianzas comunitarios y actores clave, difusión del barrido	6/10/2025	10/10/2025
Segundo bloque de capacitación	12/10/2025	15/10/2025
Reconocimientos polígonos (supervisores y encargados)	16/10/2025	20/10/2025
Levantamiento de información socioeconómica	21/10/2025	6/12/2025
Validación y revisión de los datos	8/12/2025	7/1/2026
Análisis de la información	9/1/2026	8/2/2026
Incorporación al RSUH y difusión	10/2/2026	20/2/2026
Taller de revisión, mejoras, y lecciones aprendidas	8/12/2025	15/12/2025


Hamlet Durán Sánchez
Encargado de Planificación y Desarrollo

