

Informe de Monitoreo De Proyectos

Nombre del proyecto	Levantamiento de hogares en la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez
Objetivo del proyecto	Conocer las características socioeconómicas y condiciones de vida de la población vulnerable en la provincia de Dajabón y municipio Villa Vasquez, para generar información relevante que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia.
Fecha de Inicio	Enero 2026
Fecha de termino	Marzo 2026
Fuente de Financiamiento	Provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez
Fecha del reporte	16/3/2026

1. INTRODUCCION

El objetivo de este proyecto es de realizar el levantamiento de Información Socioeconómica de los hogares de la provincia Dajabón y municipio Villa Vasquez, para actualizar e incluir sus datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), a fin de que sean categorizados según el índice de calidad de vida (ICV) y otros Índices disponibles para medir el nivel de vulnerabilidad de estos hogares.

Este levantamiento se enmarca en el proyecto “Datos para una Inclusión de la Población Vulnerable en República Dominicana”, implementado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), busca fortalecer la base de datos socioeconómicos y demográficos sobre la población vulnerable en la provincia fronteriza de Dajabón.

A través de un levantamiento de hogares tipo barrido de 3,300 hogares en la provincia de Dajabón y 7,575 en el municipio de Villa Vasquez, se recolectará información actualizada que permita diseñar políticas públicas inclusivas, enfocadas en mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades.

2. LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Durante el periodo de ejecución del proyecto se han desarrollado las actividades correspondientes al levantamiento de información socioeconómica de los hogares en la provincia Dajabón, con el objetivo de recopilar datos actualizados de 3,300 hogares para fortalecer la base de información que permita orientar políticas públicas y programas sociales dirigidos a la población vulnerable.

A la fecha del informe, el proyecto presenta un avance significativo en su ejecución, habiéndose completado 15 de las 17 actividades programadas en el cronograma, lo que



Sistema Único de Beneficiarios

Informe de Monitoreo De Proyectos

refleja un progreso acorde con la planificación establecida. El operativo de campo se desarrolló con la participación de 27 entrevistadores, quienes han contribuido al levantamiento de información en los distintos sectores de la provincia.

Como resultado del trabajo realizado, se han gestionado 1,847 hogares, lo que representa un avance importante dentro del alcance previsto para esta extensión. Los indicadores operativos reflejan un desempeño adecuado del equipo de campo, con niveles de eficiencia cercanos al 89.2%, un 73% de completitud de entrevistas y un bajo nivel de ausentismo (1%), lo cual ha favorecido la continuidad del proceso de levantamiento.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en su fase final, desarrollándose las actividades correspondientes a la validación de los datos recolectados y la elaboración del informe de análisis de la información levantada, las cuales permitirán consolidar los resultados obtenidos y generar insumos técnicos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En términos generales, el proyecto mantiene un avance conforme al cronograma establecido y se encamina a la finalización de sus actividades operativas, asegurando la calidad y consistencia de la información socioeconómica recopilada en los hogares de la provincia Dajabón.