

3er Estudio Socioeconómico de Hogares

Principales actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
		Tue 4/25/17	Tue 8/21/18
Dispositivos Móviles	90 days	Tue 4/25/17	Mon 8/28/17
Instalación y Distribución de Dispositivos móviles	9 days	Tue 8/8/17	Wed 8/18/17
Entrenamientos	6 days	Tue 7/25/17	Tue 8/1/17
Capacitación a Técnicos SIUBEN	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
Socialización con interesados del 3er ESH	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
Multiplicadores Estructura Espejo	1 day	Tue 8/1/17	Tue 8/1/17
Simulación del 3er ESH	22 days	Fri 7/28/17	Mon 8/28/17
Capacitar Entrevistadores y Supervisores (10 Personas)	9 days	Fri 7/28/17	Wed 8/9/17
Contratar Entrevistadores y Supervisores	8 days	Thu 8/10/17	Mon 8/21/17
Levantamiento Simulación	5 days	Tue 8/22/17	Mon 8/28/17
Grupo 1 y 2	163.25 days	Mon 8/21/17	Thu 4/5/18
Capacitar Estructura Espejo	5 days	Mon 8/21/17	Fri 8/25/17
Contratar Estructura Espejo	3 wks	Mon 8/28/17	Fri 9/15/17
Recorrido Previo Estructura Espejo	1 mon	Mon 9/18/17	Fri 10/13/17
Capacitar Multiplicadores	10 days	Mon 8/21/17	Fri 9/1/17
Contratar Multiplicadores	5 days	Mon 9/4/17	Fri 9/8/17
Capacitar Entrevistadores, Supervisores y Revisores	2 wks	Mon 9/11/17	Fri 9/22/17
Contratar Entrevistadores, Supervisores y Revisores.	18 days	Mon 9/25/17	Wed 10/18/17
Levantar 1	6 mons	Thu 10/19/17	Thu 4/5/18
Grupo 3	108 days	Thu 3/22/18	Tue 8/21/18
Capacitar Multiplicadores 2	10 days	Thu 3/22/18	Thu 4/5/18
Contratar Multiplicadores 2	2 days	Thu 4/5/18	Mon 4/9/18
Capacitar E,S,R	2 wks	Mon 4/9/18	Mon 4/23/18
Contratar 3	18 days	Mon 4/23/18	Thu 5/17/18
Levantar 3	3.4 mons	Thu 5/17/18	Tue 8/21/18